

新校開校に向けた今後のスケジュール（予定）

新校基本計画検討委員会（R2.1～R3.3）

第1回（1月中下旬）

- ・各校からの新校基本計画検討（案）について、検討する

第2回（5月頃）

- ・両校の検討案を1つにまとめた新校基本計画の骨子（案）について検討する

第3回（7月頃）

- ・新校基本計画（案）について検討する（1回目）

第4回（10月頃）

- ・新校基本計画（案）について検討する（2回目）

新校準備委員会（R2.1～R4.3）

第1回（2月中旬）

- ・検討委員会で検討された新校基本計画検討（案）について、意見を伺う

第2回（6月頃）

- ・検討委員会で検討された新校基本計画の骨子（案）について意見を伺う

第3回（9月頃）

- ・検討委員会で検討された新校基本計画（案）について意見を伺う（1回目）

第4回（11月頃）

- ・検討委員会で検討された新校基本計画（案）について意見を伺う（2回目）

新校基本計画の策定（R2.12 予定）

新校開設委員会（R3.4～R5.3）

教育課程編成、学則、内規、制服、生徒募集へ向けた広報活動、校内環境整備（部会、教頭会議を設置し、詳細を検討）

新校基本計画策定後、
新校の校名案について意見を伺う
（R3.1～R4.3）

新校開校（R5.4）