


今後の事業スケジュール（予定）

①水路工事（東工区・北工区・西工区） 令和3年度～令和7年度




交通の切り替えを行いながら、
水路のボックスカルバート工事をを行います。

③辰井橋架け替え工事 （令和8年度以降）




埋設物や電線・電柱の移設完了後、辰井橋の架け替え
を行います。

②道路拡幅、嵩上げ工事、歩道整備 （令和4年度～令和7年度）



水路工事を行いながら、道路拡幅、嵩上げ、歩道整備工事をを行います。
交差点の4車線化については、今後関係機関と協議予定です。

④無電柱化工事 （令和8年度以降）



（都）草加三郷線は第一次緊急輸送道路に指定されている
ため、架空線を道路用地内へ埋設し、電柱の建柱を行わ
ない、無電柱化を進めていきます。