

新校開校に向けた今後のスケジュール（予定）

新校基本計画検討委員会（R4.12～R6.3）

第1回（R4.12月）

- ・各校からの新校基本計画検討（案）について、検討する

第2回（R5.5月頃）

- ・両校の検討案を1つにまとめた新校基本計画の骨子（案）について検討する

第3回（R5.9月頃）

- ・新校基本計画（案）について検討する（1回目）

※第4回（R5.11月頃）

- 〔 ・新校基本計画（案）について検討する（2回目） 〕

新校準備委員会（R5.1～R7.3）

第1回（R5.1月～2月上旬）

- ・検討委員会で検討された新校基本計画検討（案）について、意見を伺う

第2回（R5.6月頃）

- ・検討委員会で検討された新校基本計画の骨子（案）について意見を伺う

第3回（R5.10月頃）

- ・検討委員会で検討された新校基本計画（案）について意見を伺う（1回目）

※第4回（R5.12月頃）

- 〔 ・検討委員会で検討された新校基本計画（案）について意見を伺う（2回目） 〕

新校基本計画の策定 R5.12 予定

新校開設委員会（R6.4～R8.3）

教育課程編成、学則、内規、制服、
生徒募集へ向けた広報活動、校内環境整備
（部会、教頭会議を設置し、詳細を検討）

新校基本計画策定後、
新校の校名案について意見を伺う
（R6.4～R7.3）

新校開校（R8.4）