

## 議事 2

### 病院整備計画の変更について

- ・ 病院整備計画の変更について . . . 1～3
- ・ (参考) 【地域医療構想調整会議用】病院整備計画の変更概要書 . . . 4～13
- ・ (参考) 病院整備の進捗状況について(令和6年12月末時点) . . . 14～17

# 病院整備計画の変更について

## 変更承認申請のあった医療機関

## 5 医療機関

### 【第6次(平成25年度公募)】

医療機関名	順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院(越谷市)【参考資料1】
整備計画	・増床200床(精神疾患を有する身体合併症患者に対応する救急医療、地域包括ケア等) ・敷地内に新棟を建築
変更内容	開設時期の延期(令和8年3月→令和8年10月)
変更理由	建築費高騰の影響を受け、建築面積縮小の検討や建設会社との契約交渉に時間を要し、着工が遅れたため(令和6年9月着工済)。

### 【第7次(平成30年度公募)】

医療機関名	かわぐち心臓呼吸器病院(川口市)【参考資料2】
整備計画	・増床20床(心血管疾患医療) ・既存棟の増改築
変更内容	開設時期の延期(令和6年3月→令和9年10月)
変更理由	新型コロナウイルス感染症対応により、計画どおり整備計画を進めることができなかった。また、建築費高騰の影響により事業費が上がり、コストダウンのための建築会社等との交渉に時間を要しているため。

**【第7次(令和4年度公募)】**

<b>医療機関名</b>	川口北部リハビリテーション病院(川口市) 【参考資料3】
<b>整備計画</b>	・増床40床(回復期リハ) ・新築移転
<b>変更内容</b>	開設時期の延期(令和8年3月→令和9年1月)
<b>変更理由</b>	建築費高騰の影響等を受け、資金面の見直しが必要となり、着工予定時期が遅れるため。
<b>医療機関名</b>	新越谷病院(越谷市) 【参考資料4】
<b>整備計画</b>	・増床121床(地域包括ケア、回復期リハ、療養) ・新築移転
<b>変更内容</b>	開設時期の延期(令和8年3月→令和8年10月)
<b>変更理由</b>	建築費高騰の影響により事業費が上がり、外来診察室等の縮小などの見直しに伴い設計変更が必要となり、着工予定時期が遅れるため。
<b>医療機関名</b>	旭ヶ丘病院(日高市) 【参考資料5】
<b>整備計画</b>	・増床57床(地域包括ケア、回復期リハ) ・敷地内に新棟を建築
<b>変更内容</b>	開設時期の延期(令和8年3月→令和8年8月)
<b>変更理由</b>	建築費高騰の影響により事業費が上がり、建築面積縮小などの見直しに伴い設計変更が必要となり、着工が遅れたため(令和6年10月着工済)。

# 病院整備計画の変更について

## 地域医療構想調整会議の協議結果

医療機関名	保健医療圏	会議開催日	協議結果
かわぐち心臓呼吸器病院(川口市) 川口北部リハビリテーション病院(川口市)	南部医療圏	令和6年12月4日	承認
順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院(越谷市) 新越谷病院(越谷市)	東部医療圏	令和6年11月27日	承認
旭ヶ丘病院(日高市)	西部医療圏	令和6年11月18日	承認

※ 各医療圏の地域医療構想調整会議用に病院が作成した資料については、参考資料1～5を参照

病院整備計画申出者 学校法人順天堂（順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院）

病院整備計画の変更概要書

1 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏

名 称 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院  
 所 在 地 埼玉県越谷市袋山 5 6 0  
 所在二次医療圏 東部医療圏

2 開設者の名称・所在地

名 称 学校法人 順天堂  
 所 在 地 東京都文京区本郷 2 - 1 - 1

3 医療機関の現状

病床数

病床機能区分	病床種別	許可病床数	稼働病床数	非稼働病床数
—	精神病床	2 2 6	2 2 6	0
計		2 2 6	2 2 6	0

4 整備する病床の機能・数 整備計画病床 2 0 0 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
急性期	がんの高度専門医療	一般	一般病棟入院料	1 5
急性期	身体合併症を有する精神疾患患者の救急医療	一般	一般病棟入院料	4 0
急性期	パーキンソン病及び関連疾患の神経難病	一般	一般病棟入院料	4 0
急性期	難治性疾患の膠原病専門医療	一般	一般病棟入院料	4 0
慢性期	緩和ケア	一般	緩和ケア病棟入院料	2 0
回復期	地域包括ケア病床	一般	地域包括ケア病棟入院料	4 5
計	—	—	—	2 0 0

\*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

\*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

5 スケジュール変更

【変更前】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和5年9月	
2	建築（着工）	令和6年1月	
3	建築（竣工）	令和7年12月	
4	医療従事者の確保	令和8年2月	
5	使用許可（医療法）	令和8年2月	
6	開設（増床）	令和8年3月	

【変更後】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和6年9月	
2	建築（着工）	令和6年9月	
3	建築（竣工）	令和8年8月	
4	医療従事者の確保	令和8年4月	
5	使用許可（医療法）	令和8年9月	
6	開設（増床）	令和8年10月	

6 スケジュール変更の理由

- 難航していた建設予定地の一部にある他者所有地の墓地 39 m<sup>2</sup>の取得が完了したため、事業計画を再検討し、開院時期を令和8年3月とする計画変更を、令和4年10月31日付で、承認いただきました。
- 計画変更後、建設費高騰（当初計画の約1.5倍）の影響を受け、建築面積縮小の検討に時間を要し、さらに総合建設会社との契約交渉が難航したこともあり、建築着工までの時期に遅れが生じることとなりました。
- また、建設資機材の納入に遅延が発生し、予定された建設重機数が不足している中での工事となること、また、工事関係、特に設備・電気関係の職人が不足していることから、令和6年7月に総合建設会社から提出された工程表で、工期が延長することが明らかとなりました。
- 開設時期を令和8年3月としておりましたが、7か月間延長し、令和8年10月とするスケジュール変更を申請させていただきます。
- なお、令和6年7月より建築確認申請が不要な樹木の伐採や整地・地盤改良等の事前準備工事に着手し、また、令和6年9月に越谷市から病院開設許可事項一部変更許可を得ておりますことを申し添えます。

### 病院整備計画の変更概要書

- 1 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏
- 名 称 かわぐち心臓呼吸器病院
- 所 在 地 埼玉県川口市前川1-1-51
- 所在二次保健医療圏 南部保健医療圏

- 2 開設者の名称・所在地
- 名 称 医療法人社団 康幸会
- 所 在 地 埼玉県川口市前川1-1-51

- 3 医療機関の現状

病床数

病床機能区分	病床種別	許可病床数	稼働病床数	非稼働病床数
高度急性期 ・急性期	一般	108	108	
計				

- 4 整備する病床の機能・数 整備計画病床 20 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
高度急性期	心血管疾患医療	一般	急性期一般入院料 I	20
計	—	—	—	20

\*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

\*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

5 スケジュール変更

【変更前】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設(変更)許可(医療法)	令和5年9月	
2	建築(着工)	令和5年12月	
3	建築(竣工)	令和6年2月	
4	医療従事者の確保	令和5年8月	
5	使用許可(医療法)	令和6年3月	
6	開設(増床)	令和6年3月	

【変更後】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設(変更)許可(医療法)	令和8年2月	
2	建築(着工)	令和8年3月	
3	建築(竣工)	令和9年9月	
4	医療従事者の確保	令和5年8月	
5	使用許可(医療法)	令和9年10月	
6	開設(増床)	令和9年10月	

6 スケジュール変更の理由

- 上記変更前のスケジュールは、コロナ禍の令和4年度に、令和5年3月末にコロナ対応を終える想定で立て、令和4年10月31日付で計画変更を承認いただきましたが、実際は令和5年度中までコロナ対応は続き、計画をスケジュールどおりに進めることが難しい状況でした。
- その後、コロナ禍で得た経験を活かし院内環境を更に強化する病院整備計画(※)に見直すべく、建築会社等と交渉を行うなど計画を進めてきたところです。
- ※ 新興感染症に対して重症患者(人工呼吸器・ECMO等)を受入れ可能な病床環境及び隔離しやすい病床区画の整備等
- しかし、昨今の建築費等高騰の影響により、事業費が膨れ上がったため、コストダウンのため、建築会社等との更なる交渉に時間を要しております。
- 建築会社等との交渉には一定の期間が必要になる状況を踏まえて、変更後の計画は令和8年3月着工、開設時期は令和9年10月を予定しています。

病院整備計画の変更概要書

1 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏

川口北部リハビリテーション病院  
 埼玉県川口市大字道合 6 0 0 - 1  
 南部保健医療圏

2 開設者の名称・所在地

医療法人社団敬寿会  
 埼玉県蕨市北町一丁目 2 4 - 5

3 医療機関の現状

病床数

病床機能区分	病床種別	許可病床数	稼働病床数	非稼働病床数
慢性期	療養病床	6 0	6 0	0
計		6 0	6 0	0

4 整備する病床の機能・数 整備計画病床 4 0 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
慢性期		療養	回復期リハビリテーション入院料	4 0
計	—	—	—	4 0

\*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

\*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

5 スケジュール変更

【変更前】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和7年2月	
2	建築（着工）	令和7年3月	
3	建築（竣工）	令和7年12月	
4	医療従事者の確保	令和8年3月	
5	使用許可（医療法）	令和8年1月	
6	開設（増床）	令和8年3月	

【変更後】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和7年12月	
2	建築（着工）	令和8年1月	
3	建築（竣工）	令和8年10月	
4	医療従事者の確保	令和8年10月	
5	使用許可（医療法）	令和8年12月	
6	開設（増床）	令和9年1月	

6 スケジュール変更の理由

- 令和8年3月末までに開設することを条件とする令和4年度病床公募で、令和5年2月21日付けで40床の病床配分を受けました。
- ※ 川口北部リハビリテーション病院の増床工事は2期工事を予定しています。
- ・ 1期工事…わらび北町病院60床の新築移転工事  
（令和5年11月着工済み、令和7年1月竣工予定）
  - ・ 2期工事…令和4年度病床公募で配分を受けた40床の増床工事
- スケジュール変更の必要が生じた理由としては、  
建築工事費の高騰の影響や行政機関による第一期工事における補助予定額の減額（令和6年6月）による資金面の見直しが必要となった点と、第一期工事となる、わらび北町病院の新築移転工事の竣工後でなければ、第二期工事に関する整備予定市への開発協議の手続（川口市への相談・許可申請等）が行えないことが判明（令和6年5月）した点が挙げられます。
- 資金面の見直しにより第2期工事における資金調達や、同市への開発協議の手続に一定の時間を要する結果となったことから、着工時期を10か月間延長し、令和8年1月とし、開設時期は令和9年1月とするスケジュールに変更申請させていただきます。

病院整備計画申出者 医療法人財団明理会（新越谷病院）

病院整備計画の変更概要書

1 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏

医療法人財団 明理会 新越谷病院・埼玉県越谷市元柳田町6番45号・東部医療圏

2 開設者の名称・所在地

医療法人財団 明理会 理事長 中村哲也・東京都板橋区本町36-3

3 医療機関の現状

病床数

病床機能区分	病床種別	許可病床数	稼働病床数	非稼働病床数
回復期	一般	50	50	0
慢性期	一般	91	91	0
慢性期	療養	47	47	0
計		188	188	0

4 整備する病床の機能・数 整備計画病床 121 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
回復期	—	一般	地域包括ケア病棟入院料	45
回復期	—	一般	回復期リハビリテーション病棟 入院料	63
慢性期	—	療養	療養病棟入院基本料	13
計	—	—	—	121

\*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

\*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

5 スケジュール変更

【変更前】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和 8年 2月	
2	建築（着工）	令和 6年10月	
3	建築（竣工）	令和 8年 2月	
4	医療従事者の確保	令和 8年 2月	
5	使用許可（医療法）	令和 8年 2月	
6	開設（増床）	令和 8年 3月	

【変更後】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和 7年 2月	
2	建築（着工）	令和 7年 3月	
3	建築（竣工）	令和 8年 8月	
4	医療従事者の確保	令和 8年 7月	
5	使用許可（医療法）	令和 8年 9月	
6	開設（増床）	令和 8年10月	

6 スケジュール変更の理由

（病院整備計画）

○第7次埼玉県地域保健医療計画の変更に基づき、令和4年度に公募された病院整備計画について、令和5年2月21日付で承認をいただき、令和8年3月末までに開設することとされていた計画となります。

※ 増床を伴う新築移転計画

配分病床 : 121床（地ケア45床、回復期63床、療養13）  
 移転先住所 : 埼玉県越谷市蒲生4-1213他  
 構造階数 : 地上6階建  
 敷地面積 : 9,941.71 m<sup>2</sup>  
 建築面積 : 3,669.48 m<sup>2</sup>  
 延床面積 : 14,373.01 m<sup>2</sup>

（スケジュール変更内容）

○総事業費について、計画申出時点（令和4年9月）においても建設業界の物価上昇を加味した事業予算を想定しておりましたが、想定する事業費よりも高額（25%以上）となる見込みとなり、外来診察室や診療規模を縮小するなど見直しを図ったためスケジュールに変更が生じました。着工時期を5か月間延長し、令和7年3月とし、開設時期は令和8年10月とするスケジュールに変更申請させていただきます。

（現在の進捗状況）

○令和6年4月に計画の見直し、令和6年6月に基本設計を完了しました。令和7年1月に実施設計の完了を目指しております。また、現在は施工業者の選定中であり、確定は令和6年12月を予定しております。

病院整備計画申出者（法人名） 医療法人積仁会（旭ヶ丘病院）

病院整備計画の変更概要書

1 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏

医療法人積仁会 旭ヶ丘病院（埼玉県日高市大字森戸新田99-1）・西部

2 開設者の名称・所在地

医療法人積仁会 理事長 古城 資久

3 医療機関の現状

病床数

病床機能区分	病床種別	許可病床数	稼働病床数	非稼働病床数
急性期	一般	19床	19床	0床
回復期（地ケア）	一般	26床	26床	0床
回復期（回リハ）	一般	37床	37床	0床
慢性期	療養	60床	60床	0床
計		142床	142床	0床

4 整備する病床の機能・数 整備計画病床 57床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
回復期		一般	地域包括ケア病棟入院料 1	29床
回復期		一般	回復期リハビリテーション病棟 入院料 3	28床
計	—	—	—	57床

\*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

\*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

5 スケジュール変更

【変更前】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和 6年 6月	
2	建築（着工）	令和 6年 7月	
3	建築（竣工）	令和 8年 2月	
4	医療従事者の確保	令和 8年 2月	
5	使用許可（医療法）	令和 8年 3月	
6	開設（増床）	令和 8年 3月	

【変更後】

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和 6年10月	
2	建築（着工）	令和 6年10月	
3	建築（竣工）	令和 8年 7月	
4	医療従事者の確保	令和 8年 7月	
5	使用許可（医療法）	令和 8年 7月	
6	開設（増床）	令和 8年 8月	

6 スケジュール変更の理由

<p>（病院整備計画の概要）</p> <p>○第7次埼玉県地域保健医療計画の変更に基づき、令和4年度に公募された病院整備計画について、令和5年2月21日付で承認をいただき、令和8年3月末までに開設することとされていた計画となります。</p> <p>※ 増床を伴う新棟増築計画</p> <p>配分病床 : 57床（地ケア29床、回りハ28床）</p> <p>場 所 : 現病院敷地内</p> <p>構造階数 : 地上4階建</p> <p>敷地面積 : 12757.30 m<sup>2</sup></p> <p>建築面積 : 2595.26 m<sup>2</sup></p> <p>延床面積 : 7426.57 m<sup>2</sup></p> <p>（スケジュール変更内容）</p> <p>○建築費について、計画申出時点（令和4年9月）においても価格高騰の状況を一定加味した事業予算を想定しておりましたが、建築資材や労務費の想定外の高騰により建築坪単価（当初計画の約1.4倍）が非常に高くなり、総費用を下げるために設計見直し（建築面積の規模を縮小、エレベーターの数を変更する等の見直し）を行いました。着工時期を3か月間延長し、令和6年10月とし、開設時期は令和8年8月に変更をお願いしたく存じます。なお、工期の短縮も建築会社とも相談しましたが建設業の働き方改革の影響もあり当初計画よりも若干延びることとなりました。</p> <p>（現在の進捗状況）</p> <p>○令和6年7月に設計の見直しを完了し、令和6年10月に着工しました。また、令和6年10月に狭山保健所から病院開設許可事項一部変更許可を得ておりますことを申し添えます。</p>
---

病床整備の進捗状況について(令和6年12月末時点)

【6次】

医療圏	医療機関名	所在地	計画*	整備病床	主な病床機能	着工済	開設済	開設予定年月
1 東部	順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院	越谷市	6次	200	救急、神経難病等	○		変更申請中
	東部 計				200			
2 さいたま	(仮)順天堂大学医学部附属埼玉国際先進医療センター	緑区	6次	800	高度専門医療	—	—	計画中止
	さいたま 計				800			
計					1,000			

【7次】

医療圏	医療機関名	所在地	計画※	整備病床	主な病床機能	着工済	開設済	開設(予定)年月
3	かわぐちレディースクリニック	川口市	7次	12	周産期	○	○	令和2年4月
4	川口きゆうぼろリハビリテーション病院	川口市	7次	180	回復期リハ・地域包括ケア等	○	△	令和5年8・11・12月、6年2・4・5・8月、7年4月
5	ふれあい生協病院	川口市	7次	25	地域包括ケア	○	○	令和5年8月
6	安東病院	川口市	7次	7	地域包括ケア	○	○	令和4年8月
7	かわぐち心臓呼吸器病院	川口市	7次	20	心血管疾患			変更申請中
8	公平病院*	戸田市	7次②	28	地域包括ケア・緩和ケア			令和8年9月
9 南部	はとがや病院*	川口市	7次②	60	地域包括ケア・療養			令和7年8月
10	川口さくら病院	川口市	7次②	50	救急医療・地域包括ケア・回復期リハ	○	○	令和6年2月、令和6年4月
11	川口北部リハビリテーション病院	川口市	7次②	40	回復期リハ			変更申請中
12	ふれあい生協病院	川口市	7次②	1	地域包括ケア	○	○	令和5年8月
13	埼玉協同病院	川口市	7次②	4	救急医療	○	○	令和5年8月
14	公平病院	戸田市	7次③	24	地域包括ケア			令和8年9月
南部 計					451		233	

医療圏	医療機関名	所在地	計画※	整備病床	主な病床機能	着工済	開設済	開設(予定)年月
南西部	堀ノ内病院	新座市	7次	10	地域包括ケア	○	○	令和元年5月
	さくら記念病院	富士見市	7次	32	地域包括ケア	○	○	令和2年5月
	和光リハビリテーション病院	和光市	7次	36	回復期リハ	○	○	令和4年4月
	三芳野病院	三芳町	7次	12	地域包括ケア	○	○	令和元年12月
	ふじみの救急病院	三芳町	7次	19	救急(脳卒中)	○	○	令和2年12月
	朝霞台駅前みなみ耳鼻咽喉科	朝霞市	7次	3	救急(耳鼻科)	○	○	令和2年2月
	TMGあさか医療センター	朝霞市	7次②	8	がん医療・小児医療	○	○	令和6年2月
	塩味病院	朝霞市	7次②	23	地域包括ケア・回復期リハ	○		令和7年5月
	富家病院	ふじみ野市	7次②	20	地域包括ケア	○		令和7年4月
	ふじみの救急病院	三芳町	7次②	1	救急医療	○	○	令和5年4月
	埼玉セントラル病院	三芳町	7次②	13	回復期リハ・療養	○	○	令和5年6月
南西部 計				177			134	
東部	武里病院	春日部市	7次	46	在宅療養後方支援	○	○	令和2年6月
	リハビリテーション天草病院	越谷市	7次	4	回復期リハ	○	○	平成31年3月
	永井マザーズホスピタル	三郷市	7次	5	周産期	○	○	令和元年7月
	しらみず産婦人科クリニック	越谷市	7次	14	周産期	—	—	計画中止
	三愛会総合病院	三郷市	7次	96	救急・地域包括ケア	○	○	令和4年11月
	慶和病院	越谷市	7次	40	地域包括ケア	—	—	計画中止
	(仮)埼友越谷病院	越谷市	7次	31	地域包括ケア	—	—	計画中止
	みさと健和病院	三郷市	7次	20	地域包括ケア			令和7年11月
	鳳永病院	草加市	7次	10	回復期リハ			令和8年3月
	春日部さくら病院	春日部市	7次②	15	療養	○	○	令和5年11月
	春日部厚生病院	春日部市	7次②	59	地域包括ケア・回復期リハ			令和8年3月
	埼玉草加病院	草加市	7次②	10	地域包括ケア			令和7年4月
	(仮)AOI吉川病院	吉川市	7次②	224	救急医療・地域包括ケア・療養			令和8年3月
	北辰病院	越谷市	7次②	15	緩和ケア	—	—	計画中止
	新越谷病院	越谷市	7次②	121	地域包括ケア・回復期リハ・療養			変更申請中
	(仮)タムス越谷病院	越谷市	7次②	172	地域包括ケア・回復期リハ	—	—	計画中止
	埼玉東部循環器病院	越谷市	7次②	12	心血管疾患	○		令和7年9月
(仮)越谷北部病院 ⇒ 荻島あかり病院	越谷市	7次②	135	療養	○		令和8年1月	
湖街ホスピタル	越谷市	7次②	56	回復期リハ	○	○	令和6年2月	
東部 計				1085			222	

医療圏	医療機関名	所在地	計画※	整備病床	主な病床機能	着工済	開設済	開設(予定)年月
45 46 47 48 49 50 県央	伊奈病院	伊奈町	7次	30	地域包括ケア	○	○	令和5年8月
	埼玉脳神経外科病院	鴻巣市	7次	19	救急・回復期リハ	○	○	令和3年6月
	埼玉脳神経外科病院	鴻巣市	7次②	8	救急医療・回復期リハ	○	○	令和5年8月
	こうのす共生病院	鴻巣市	7次②	6	地域包括ケア	○	○	令和5年11月
	鈴木眼科	北本市	7次②	3	有床診療所	○	○	令和5年6月
	こうのす共生病院	鴻巣市	7次③	8	救急医療	○	○	令和6年11月
	県央 計				74			74
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 川越 比企	丸木記念福祉メディカルセンター	毛呂山町	7次	50	地域包括ケア	○	○	令和元年10月
	笠幡病院	川越市	7次	15	緩和ケア	—	—	計画中止
	愛和病院	川越市	7次	6	周産期	○	○	令和2年2月
	三井病院	川越市	7次	50	地域包括ケア	○	○	令和4年10月
	東松山市立市民病院	東松山市	7次	36	救急医療	○	○	令和5年7月、令和6年4月
	埼玉成恵会病院	東松山市	7次②	28	地域包括ケア			令和7年4月
	菅野病院*	坂戸市	7次②	25	地域包括ケア・療養			令和9年12月
	若葉病院	坂戸市	7次③	8	療養	○	○	令和6年7月
	菅野病院	坂戸市	7次③	8	療養			令和9年12月
	(仮)富家療養病院 ⇒ (仮)富家川越病院	川越市	7次③	120	療養			令和9年9月
	(仮)しらさき川越病院	川越市	7次③	21	地域包括ケア			令和7年8月
川越比企 計				367			150	
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 西部	埼玉医科大学国際医療センター	日高市	7次	56	がん医療	○	○	令和4年6月
	武蔵台病院	日高市	7次	6	回復期リハ	○	○	令和元年8月
	並木病院	所沢市	7次	3	地域包括ケア	○	○	令和元年6月
	圏央所沢病院	所沢市	7次	45	地域包括ケア・在宅療養後方支援	○	○	令和4年5月
	北所沢病院	所沢市	7次	35	地域包括ケア	○	○	令和4年10月
	所沢リハビリテーション病院	所沢市	7次	30	回復期リハ	○	○	令和4年4月
	豊岡整形外科病院	入間市	7次	12	地域包括ケア	○	○	令和2年4月
	さやま地域ケアクリニック	狭山市	7次	19	在宅療養支援	○	○	令和3年8月
	所沢美原総合病院	所沢市	7次②	60	脳卒中・心血管疾患・がん医療・救急医療	○	○	令和5年11月
	所沢白翔会病院	所沢市	7次②	128	救急医療・地域包括ケア・回復期リハ	○	△	令和6年9・12月、7年4月
	明生リハビリテーション病院	所沢市	7次②	9	回復期リハ	○	○	令和5年10月
	新所沢清和病院	所沢市	7次②	20	療養			令和7年12月
	圏央所沢病院	所沢市	7次②	28	回復期リハ	○	○	令和5年11月

医療圏	医療機関名	所在地	計画※	整備病床	主な病床機能	着工済	開設済	開設(予定)年月	
75	西部	埼玉石心会病院	狭山市	7次②	20	救急医療	○		令和7年4月
76		豊岡整形外科病院	入間市	7次②	6	地域包括ケア	○	○	令和5年10月
77		旭ヶ丘病院	日高市	7次②	57	地域包括ケア・回復期リハ	○		変更申請中
西部 計				534			368		
78	利根	新久喜総合病院	久喜市	7次	91	高度専門医療	○	○	令和3年4月
79		羽生総合病院	羽生市	7次	80	回復期リハ、地域包括ケア、救急医療	○	○	令和6年4月
80		パーク病院	白岡市	7次	20	在宅療養支援	○	○	令和3年4月
81		東埼玉総合病院	幸手市	7次	16	地域包括ケア	○	○	令和3年12月
利根 計				207			207		
計				2,895			1,388		

6次	1,000	未開設	1	200床
		計画中止	1	800床
7次	1,241	開設済み	31	911床
		一部開設済み	1	134床
		未開設(延数)	4	96床
		計画中止	4	100床
7次②	1,465	開設済み	15	268床
		一部開設済み	1	59床
		未開設(延数)	17	951床
		計画中止	2	187床
7次③	189	開設済み	2	16床
		未開設	4	173床
		計画中止	0	0床

\* 6次: 令和6年12月末時点で未開設の第6次地域保健医療計画に基づく公募による整備予定病床

\* 7次: 第7次地域保健医療計画に基づく公募(H30年度実施)による整備(予定)病床

\* 7次②: 第7次地域保健医療計画の変更に基づく公募(令和4年度実施)による整備(予定)病床

\* 7次③: 第7次地域保健医療計画の変更に基づく公募(令和5年度実施)による整備(予定)病床

\* 第2はとがや病院に係る整備予定病床を含む(令和5年8月22日南部地域医療構想調整会議において病院整備計画の計画変更の協議済)

\* 公平病院及び菅野病院の整備計画(7次②分)は、令和5年度公募(7次③分)で一体的な整備計画として採択したため、条件は「令和7年度着工」に変更

\* 開設済欄「△」(一部開設)内容: 川口きゅうばらリハビリテーション病院134床、所沢白翔会病院59床