

次期国保運営方針の策定スケジュール

		県国保医療課	各WG
~12月		冒頭などの共通部分の見直しを検討	各WG担当部分の議論・検討
1月	中旬	運営方針見直しの「骨子」を作成	(1月末を目途に)「素案」を作成 ・現行方針の見え直し・新旧ベースのもの
	22日 24日	<ul style="list-style-type: none"> ◎財政運営WG 「骨子」を報告 ◎推進会議 「骨子」を報告 「骨子」に盛り込む内容 ・項目構成の見直しの有無 ・各項目の見直しの有無、方向性	
2月	6日	◎運営協議会 「骨子」を報告	市町村回答を踏まえて再検討
	第1週	各WGの素案を合体した運営方針「素案」の全体版を作成 →市町村に意見照会(2週間程度)	
	第3週	市町村回答の取りまとめ	
3月	10日頃	各WGの原案を取りまとめ →「原案」の全体版を作成	各WGの原案を作成
	中旬 下旬	<ul style="list-style-type: none"> ◎財政運営WG 「原案」を報告 ◎推進会議 「原案」を報告 次期運営方針策定を運協に諮問	
4月	下旬	◎運営協議会 「原案」の審議	
5月	下旬	運協の意見を踏まえた「原案」修正	
		<ul style="list-style-type: none"> ◎推進会議 「原案」修正案を報告 ◎運営協議会 「原案」修正案を審議、方針案を決定 	
6月		市町村への意見照会	
7月		県民コメントの実施	6月定例会
8月			オリ・パラ
9月		市町村意見・県民コメントを踏まえた方針案の修正	9月定例会
10月		<ul style="list-style-type: none"> ◎財政運営WG 最終的な運営方針案の報告 ◎推進会議 最終的な運営方針案の報告 ◎運営協議会 最終的な運営方針案の報告、審議 次期運営方針の答申	
11月		次期運営方針の知事決裁	