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 埼玉県企業局「週休２日制モデル工事」試行要領 
 

（趣旨） 

第１条 本要領は、埼玉県企業局が発注する建設工事において、「週休２日制モデル工

事（以下、モデル工事と呼ぶ。）」を試行するために必要となる事項を定めるもので

ある。 

ただし、建築工事（建築付帯設備工事含む）については、「埼玉県営繕工事にお

ける週休２日制モデル工事試行要領」（令和３年１２月６日公告から適用）を適用

する。 

 
（週休２日の定義） 

第２条 モデル工事における週休２日とは、契約工期のうち、対象期間における４週８  

 休以上の現場閉所率を達成することをいう。 

  現場閉所率は、現場閉所日の日数を、対象期間の日数で除することにより算定す    

 る。 

２ 現場閉所率の算定にあたっての用語の定義は以下のとおりとする。 

 対象期間：契約工期のうち、現場施工着手日から施工完了日までの期間。 

 現場施工着手日：現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等実際に現場作業 

        に着手する日 

 現場閉所日：対象期間中に現場閉所を行う日のうち、週休日で、原則として土曜日及 

      び日曜日とする。ただし、現場の特性等により別の曜日を選定することや  

      祝日を充てることもできる。 

       なお、現場閉所日は現場代理人、監理技術者等の休日と連動するものと 

      する。 

 現場閉所：対象期間中に現場事務所での事務作業も含めて、１日を通じて現場が閉所 

     された状態（巡回パトロールや保守点検等、現場管理上、必要となる作業の 

     みを行う場合も含む）をいう。 

３ 年末年始、夏季休暇、工場製作のみの期間、工事一時中止期間、発注者があらか

じめ対象外とする期間は対象期間に含み、そのうち週休日（原則として、土曜日及

び日曜日）のみを現場閉所日としてカウントすることとする。 

４ 降雨、降雪等の天候の影響による予定外の現場閉所は、現場閉所日に含めること

ができるものとし、閉所が確定した段階で、速やかに、振替作業日の予定も含め、

監督員に報告するものとする。 

５ 地元対応等でやむを得ず、予定していた現場閉所日に作業が生じる場合には、原

則として作業日の前後７日以内に振替の現場閉所日を設定するものとする。 

 
（対象とする工事） 

第３条 モデル工事の対象は、工事の種別、規模等を勘案し、発注者が選定するもの

とする。 

ただし、以下の工事は除く。 
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・竣工時期や現場条件（出水期、交通規制等）に制約が大きい工事 

・緊急を要する工事（災害復旧工事、応急工事等） 

・単価契約方式による工事 

・対象期間が１週間未満の工事 

・上記以外の理由により週休２日の取得が困難な工事 

 
（発注方式） 

第４条 モデル工事の発注は、次のいずれかの方式によるものとする。 

・発注者指定型 

・受注者希望型 

２ 発注者は、モデル工事の発注に当たっては、別紙１に基づき入札公告及び特記仕

様書に発注方式を明示するものとする。 

 
（工期の設定） 

第５条 発注者は、契約工期の設定では、通常算入する準備期間、施工に必要な実日

数、不稼働日及び後片付け期間に加え、週休２日の実施に係る受発注者の事務処理

期間として、１４日を上乗せするものとする。 

２ 契約工期の変更理由が、以下に示す受注者の責によらない場合は、発注者と受注

者が協議の上、適切に工期の変更を行う。 

・受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた 

・著しい悪天候により、作業不稼働日が多く発生した 

・工事中止や工事一部中止により、全体工程に影響が生じた 

・資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた 

・その他特別な事情により、全体工程に影響が生じた 

 
（経費の補正） 

第６条 発注者指定型においては、当初の予定価格において、次に掲げる経費にそれ

ぞれの補正係数を乗じた補正を行うものとし、施工後に現場閉所の達成状況を確認

し、４週８休に満たない場合は、請負代金額のうち当該補正分を減額して契約変更

を行う。ただし、厚生労働省が定める「水道施設整備費に係る歩掛表」を適用する

工事については、当該歩掛表における週休２日工事に要する費用の積算の補正係数

によるものとする。 

  （１）４週８休以上（現場閉所率２８．５％以上） 

経 費 補正係数 経 費 補正係数 

労 務 費 １．０５ 機 械 経 費（賃料） １．０４ 

共 通 仮 設 費 １．０４ 現 場 管 理 費 １．０６ 

 

２ 受注者希望型においては、当初の予定価格において、次の（１）に掲げる経費に

それぞれの補正係数を乗じた補正を行うものとし、施工後に現場閉所の達成状況を

確認し、４週８休に満たない場合は、閉所状況に応じ、請負代金額のうち補正の差
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分を減額して契約変更を行う。ただし、厚生労働省が定める「水道施設整備費に係

る歩掛表」を適用する工事については、当該歩掛表における週休２日工事に要する

積算に要する費用の積算の補正係数によるものとする。 

 （１）４週８休以上（現場閉所率２８．５％以上） 

経 費 補正係数 経 費 補正係数 

労 務 費 １．０５ 機 械 経 費（賃料） １．０４ 

共 通 仮 設 費 １．０４ 現 場 管 理 費 １．０６ 

（２）４週７休以上４週８休未満（現場閉所率２５．０％以上２８．５％未満） 

経費 補正係数 経費 補正係数 

労 務 費 １．０３ 機 械 経 費（賃料） １．０３ 

共 通 仮 設 費 １．０３ 現 場 管 理 費 １．０４ 

（３）４週６休以上４週７休未満（現場閉所率２１．４％以上２５．０％未満） 

経費 補正係数 経費 補正係数 

労 務 費 １．０１ 機 械 経 費（賃料） １．０１ 

共 通 仮 設 費 １．０２ 現 場 管 理 費 １．０３ 

 

（実施方法） 

第７条 発注者は、入札公告に「モデル工事」である旨を明示するとともに、特記仕

様書を添付するものとする。 

２ 受注者希望型の場合、受注者は、契約後速やかに「モデル工事」の実施の意向に

ついて、工事記録で監督員に協議を行い、実施の有無を決定する。 

３ 現場施工着手前に、以下のとおり対応するものとする。 

（１）受注者は、週休２日を前提とする施工計画書及び工程表を提出する。 

（２）受注者は、現場施工着手日から２８日分の「休日取得計画書（様式１）」を提

出し、休日の取得計画について発注者の確認を受ける。 

（３）受注者は、対象期間中、「モデル工事」であることをＰＲする「掲示図（様式 

３）」を工事現場に設置する。 

４ 対象期間中は、以下のとおり対応するものとする。 

（１）受注者は、翌２８日分の「休日取得計画書（様式１）」を７日前までに提出

し、休日の取得計画について発注者の確認を受ける。２８日に満たない最終

期間は７日ごとに確認を受け、７日に満たない最終週は対象期間から除く。 

（２）２８日間終了後、「休日取得実績書（様式２）」を７日間の内に提出し、休日

の取得実績について発注者の確認を受ける。２８日に満たない最終期間は７日

ごとに確認を受ける。 

（３）天候の影響や地元対応等により、現場閉所日の振替を行う場合は、原則とし

て、事前に工事記録を提出し、発注者の承認を受けることとするが、天候の急

変や緊急工事など急を要する場合は、事後報告でも可とする。 

（４）発注者は、現場閉所日に作業が生じるような指示は行わないとともに、受注

者からの協議等にはクイックレスポンスに努める。 

（５）受注者は、週休２日の確保について、下請負人を指導する。 
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５ 現場施工完了時には、以下のとおり対応するものとする。 

（１）受注者は、現場施工完了日以降３日以内に、対象期間全ての「休日取得実績

書（様式２）」及び「休日取得実績書【集計表（様式２－２）】を提出するとと

もに、作業日報や出勤簿等を提示し、休日の取得実績について発注者の確認を

受ける。 

（２）発注者は、現場閉所の達成状況に応じ、週休２日に係る経費について、必要

となる精算変更の契約を行う。 

 

（工事成績評定における評価） 

第８条 発注者は、現場閉所の達成状況に応じ、工事成績評定において、下表のとお

り加点を行う。 

 

 「埼玉県土木工事成績評定要領」を適用する工事 

現場閉所の達成状況 発注者指定型 受注者希望型 

４週８休以上（現場閉所率２８．５％以上） ２点 ２点 

４週７休以上４週８休未満（現場閉所率２５．

０％以上２８．５％未満） 

― １点 

４週６休以上４週７休未満（現場閉所率２１．

４％以上２５．０％未満） 

― ０．５点 

   ※ 加点は評価項目「創意工夫」で行うため、工事成績評定の加点は特定割合 

     ０．４を乗じた点数となる。 

 

 「埼玉県建築工事成績評定要領」を適用する工事 

 現場閉所の達成状況 発注者指定型 受注者希望型 

４週８休以上（現場閉所率２８．５％以上） ２点 ２点 

４週７休以上４週８休未満（現場閉所率２５．

０％以上２８．５％未満） 

 

― 

 

１点 

  ４週６休以上４週７休未満（現場閉所率２１．

４％以上２５．０％未満） 

   ※ 加点は評価項目「創意工夫」で行うため、工事成績評定の加点は特定割合 

     ０．４を乗じた点数となる。 

 
（その他） 

第９条 その他必要な事項は別に定める。 

 
附則 

本要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附則 

本要領は、令和２年６月２２日以降に公告するものから適用する。 

 

附則 
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本要領は、令和２年１１月２７日以降に公告するものから適用する。 
 

附則 

  本要領は、令和３年４月１日以降に公告するものから適用する。 

 

附則 

  本要領は、令和３年１２月６日以降に公告するものから適用する。
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別紙１ 

（入札公告及び特記仕様書への「週休２日制モデル工事」である旨の明示） 

 
＜入札公告＞ 

 
 

＜特記仕様書＞ 

 

１ 入札対象工事 

（７）その他 

本工事は、埼玉県企業局「週休２日制モデル工事（※型）」の試行対象工事である。 

 
※発注方式により、「発注者指定」もしくは「受注者希望」を記入 

１ 週休２日制モデル工事 

（１）本工事は、埼玉県企業局「週休２日制モデル工事（※型）」の試行対象工事

である。 

試行の実施は、埼玉県企業局「週休２日制モデル工事」試行要領によるもの

とする。試行要領は、埼玉県企業局財務課ホームページで確認のこと。 

 
埼玉県企業局財務課ホームページ 

http://www.pref.saitama.lg.jp/c1302/kikyoku-zaimu-nyuusatureiki.html 

 

※発注方式により、「発注者指定」もしくは「受注者希望」を記入 

http://www.pref.saitama.lg.jp/c1302/kikyoku-zaimu-nyuusatureiki.html

