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建武橋 架け換え工事の手順（予定） 

・・・仮設歩道橋の利用を開始しました。 

   （令和 4年 12月 21日～） 

 

・・・道路の北側に盛土およびＨ形鋼桟橋により、現在の道
路交通を迂回するための仮設道路を設置しました。 

    （令和 4年 3月 18日完成） 

   

仮設道路設置 

現在の建武橋・歩道橋・ 

     の撤去 

新しい建武橋の設置 

完成・開通 

・・・現在の建武橋、歩道橋を撤去します。 

   （令和 4年度～） 

 ※現在上部工、歩道橋の撤去までは完了しています。 

仮設歩道橋設置 

・・・新たに建武橋を設置します。 

   （令和 6年度～） 

※工事着工（令和 2年 2月）～完成までは約 10年の予定 

 

 

 

 

 

 


