
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

状況 業務名称 業務の目的 取組状況 

完 
了 

河川整備計画の変更 
減災対策の新たな位置づけ 
 ・排水機場の増設 
 ・調節地等の整備 

令和３年７月１９日変更決定。 

実 
 

施 
 

中 

排水機場増設 
詳細設計 

関係機関と調整しながら、排水機場
の増設に係る構造物の設計を行う。 

令和３年１２月契約。 

増設する排水機場の位置や構造
について検討中。 

調節池等 
予備設計 

調節池等の整備手法に関する検討
を行う。 
整備手法① ➡ 調節池による整備 
整備手法② ➡ 遊水地による整備 

令和３年６月契約。 
整備手法①②について比較検討
中。 

調節池等に係る 
地質調査 

調節池等の設計に必要な現地の地
質や地下水位等の調査・解析を行
う。 

令和３年９月契約。 
令和３年 1２月現地調査完了。 
調査結果解析中。 

準 
 

備 
 

中 

現地測量 
調節池等と合わせ堤防の改築に必
要な河川の現地測量を行う。 

令和３年度内の契約に向け準備
中。測量実施は令和４年度。 

排水機場に係る 
地質調査 

排水機場の設計に必要な現地の地
質や地下水位等の調査を行う。 

令和３年度内の契約に向け準備
中。調査実施は令和４年度。 

 埼玉県飯能県土整備事務所からのお知らせ（令和４年２月号） 

一級河川飯盛川下流域における減災対策の取組みについて 

彩の国 埼玉県 

 令和元年東日本台風により甚大な浸水被害等が発生した飯盛川下流域の住民の皆

様に、埼玉県が行う減災対策の取組み状況につきましてお知らせいたします。 

 本来であれば、説明会等で皆様に直接お会いし、説明させていただきたいところ

ですが、新型コロナウイルス感染症対策に万全を期するため、書面にてお知らせい

たします。 

 ■ 令和３年度における各業務の取組み状況 

回 覧 
飯能県土整備事務所 

※裏面も参照ください 



 ■ 全体スケジュール 

 ■ 今後の説明会の開催に向けて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （お問い合わせ先） 埼玉県飯能県土整備事務所 河川砂防担当 

                  〒３５７－００２１ 飯能市双柳７５ 

              ☎ ０４２－９７３－２２８４ 

 埼玉県内における新型コロナウイルス感染状況等を勘案し、説明会等の開催がで

きるよう、開催方法（人数制限等）も含め検討して参ります。 

 なお、今回の回覧内容や取組みの概要につきましては、飯能県土整備事務所ホー

ムページからご覧いただけます。 

【裏  面】 

河川整備計画変更 

予備設計業務 

詳細設計業務 

工事着手 

事業用地取得 

用地測量業務 

工事完成 
施設運用開始 

構造物等の比較検討を行
い、最適案を選定します。 

・工事発注に必要な詳細図
面等を作成します。 

・詳細設計の図面を基に、
現地で測量を行い、事業に
必要となる用地を確定しま
す。 

・用地測量で確定した事業
用地について、地権者等と
交渉・契約を行い、用地を
確保します。 

・現地測量 

・地質調査 

・権利者調査 

・土地境界確認 

・土地評価鑑定 

・補償費算定 

令和４年２月 
現時点 


