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仮上りホーム

伊勢崎線野田線

①旧伊勢崎線上りホーム撤去・伊勢崎線仮下りホーム新設工事 ②野田線仮上下線路盤工事

かすかべ連立ニュース

令和６年５月１２日より伊勢崎線仮上り線・仮上りホームを供用開始しました。

引き続き、鉄道高架化のスペースを確保するため、伊勢崎線仮下り線の工事等を進めていきます。
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次の工事ステップ
伊勢崎線仮下り線の敷設・仮下りホームの設置

①旧伊勢崎線上りホーム撤去・伊勢崎線仮下りホーム新設工事
旧伊勢崎線上りホームは、上家解体および盛土ホーム撤去が概ね完了しました。現在は伊勢崎線仮下りホーム新設に向け

た杭打設等に着手しています。

②野田線仮上下線路盤工事
野田線については、伊勢崎線仮下り線への切替え後に、上下線を２線同時に仮線切替えする計画です。
現在は、八木崎駅～春日部駅間において、施工可能な範囲から順次路盤工事を進めています。

③春日部駅西口自転車駐車場 解体撤去工事
高架橋工事に支障するため、春日部駅西口自転車駐車場の解体工事を行っています。自転車ラックなどの設備撤去が

完了し、現在は建物の解体を進めています。
今後は、地下ピットの撤去工事に着手していきます。

④東口全景
伊勢崎線仮下り線の切替えに向け、伊勢崎線仮下りホームの新設工事等を進めています。
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