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病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用） 

 

１ 医療機関名等 

医療機関名（所在地又は予定地） 
(仮称) 医療法人社団敬寿会川口北部リハビリテーション病院 

(埼玉県川口市道合６００－１) 

整備病床数（医療機能） ４０床(回復期リハビリテーション病床) 

 

２ 整備計画のスケジュール 

№ 項  目 計画年月 備  考 

1 開設（変更）許可（医療法） 令和 ７年 ２月  

2 建築（着工）～建築（竣工） 令和 ７年 ３月 ～ 令和 ７年 １２月  

3 使用許可（医療法） 令和  ８年 １月  

4 開設（増床） 令和  ８年 ３月 ※現在スケジュールの見直しに向け検討中 

 

３ 整備計画の進捗状況（整備計画の進捗が遅延している場合はその理由及び今後の見込み） 

〇川口北部リハビリテーション病院の増床工事は２期工事を予定しております。 

・１期工事…わらび北町病院６０床の移転新築工事 

・２期工事…令和４年度病院整備計画の公募で採択決定を受けた４０床増築工事 

〇１期工事については、令和５年１１月に着工しており、令和７年１月に竣工を予定しています。 

〇２期工事については、昨今の建築工事費の高騰や、行政機関からの１期工事における補助予定額の減額による資金面の

見直しに加え、１期工事の移転建物の竣工後でなければ、２期工事の増築分に係る開発行為が出来ないことが判明した

ため、現在、前記２のスケジュールの見直しに向け検討が必要となっております。 

○今後、変更後の整備計画のスケジュールをお示しさせていただきたいと考えています。 
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４ 医療従事者の確保状況等 

〇わらび北町病院の職員は、川口市へ移転後も新病院での勤務を予定しておりますが、移転に伴い不足する人員が生じた

場合や増床分に係る人員は、就職説明会や各求人サイトやハローワーク、病院ホームページ等を活用し充足させる予定

です。また、同一グループ内の配置換えによる、看護師やリハビリ職の充足も想定しています。 

 

５ その他 

〇前記３のとおり１期工事は令和７年１月に竣工を予定していますが、社会情勢の不安定さによる電子カルテの導入遅れ

や設備資材の調達遅れ等により、（仮）川口北部リハビリテーション病院としての開院（わらび北町病院６０床の川口市

への移転整備）は、令和８年４月を予定していますことを報告いたします。 

 


