
◎順天堂大学附属病院整備の経緯  
年 月 内容 

H26．10  県が病院整備計画を公募 

H27. １ 

 順天堂大学が病院整備計画を提出。平成 30 年１月着工。令和３年３月開院予定 

（当初 400床を整備。まず 200床で開院、残りの 200床は周辺状況を勘案し順次開院。残り 400床は周辺の開発状

況・人口増加を考慮のうえ、病棟の増設工事を計画。） 

H27. ３  医療審議会が順天堂大学附属病院整備計画の採用承認を答申 

H27. ３  県が順天堂大学附属病院整備計画の採用を決定 

H30. ３ 
 順天堂大学が病院整備計画の変更を県に申請 

 （整備スケジュールについて、「現在、作成中」） 

H30. ３  医療審議会が病院整備計画の変更を承認 

Ｒ２. １  県が医療審議会にて、順天堂大学が令和６年３月開院を目指していることを報告 

Ｒ３. ２  医療審議会がスケジュールを明確にするよう県に指示 

Ｒ３. 12 
 順天堂大学が病院整備計画の変更を県に申請 

 開院：令和 11 年４月（400 床）、令和 12 年３月（800 床フルオープン） 

Ｒ４. １ 
 医療審議会が病院整備計画の変更について、順天堂大学に整備スケジュールの前倒し及び医師派遣の実施時

期を照会 

Ｒ４. ２ 

 順天堂大学から医療審議会からの照会に対し、次のとおり回答 

・病院の開院時期については前倒しする旨回答 

（令和９年９月に 400 床開院、残り 400 床は外来・入院患者の来院実績を見て令和 10 年９月に開院） 

・医師派遣については新病院の地域への定着及び運営状況の安定の後実施 

Ｒ４. ３ 

 医療審議会が病院整備計画の変更について、順天堂大学に対し、 

・令和９年までの 800 床の開院 

・令和４年度中からの医師派遣開始 を照会 



年 月 内容 

Ｒ４. ４ 

 順天堂大学から令和９年までの 800 床開院及び令和４年度中からの医師派遣実施につき示されたことから、医療

審議会が条件付きで病院整備計画の変更を適当と認める答申 

【条件】 

１ 申請者は令和９年までに 800 床の病院を開設すること 

２ 申請者は令和４年度中に医師の派遣を開始すること 

３ 申請者は、具体的な月ごとのスケジュールを作成し、進捗状況を１か月ごとに報告すること 

Ｒ４. ４  県が順天堂大学の病床整備計画の変更について承認 

Ｒ４. ４  県が順天堂大学に派遣を希望する５病院に対し医師派遣を要請 

Ｒ４. 11  基本設計開始 

Ｒ５. ２  令和５年２月から済生会加須病院に対し、医師派遣が開始 

Ｒ５. ９ 
 医師派遣について、順天堂大学から開院後３年までは年間１～２名、３年後からは５名程度、５～６年後には２０名

程度を目途とする派遣計画が提示 

Ｒ５. 11  基本設計完了 

Ｒ５. 12  実施設計開始 

 


