
事後評価概要  

事  業  名  ほ場整備事業 地  区  名  柳生 E

やぎゅう

 

事業箇所  加須市 事業実施機関  加須農林振興センター 

総事業費  ７千９百万円 事業期間  平成２２年度～平成２４年度 

事業の概要 

事業目的 

 本地区は加須市(旧北川辺町)に位置し、利根川、渡良瀬川、谷田川等に囲

まれた平坦な水田地帯である。昭和5年から昭和35年に10a区画で整備され、

小排水路は土水路、農道は狭小で効率的な営農に支障を来たしていた。用水

はパイプラインで整備されていた。 

 そこで本事業により区画の大型化、道排水路 

の整備を行い、担い手の育成や農地の利用集積 

を進め農業生産性の向上を図るものである。 
 
事業内容 

 区 画 整 理 ： ２ ０ ． ４ h a  

 (水 田   ： ２ ０ ． ４ h a ) 

 

負 担 区 分 ：  

 国 ５ ０ %、 県 ２ ７ ． ５ %、 市 ２ ２ ． ５ %  

 

事業効果 

 

事業実施前と現在での比較 

 

 
 
 
 
 
 

 
実 施 前 現  在 

 

 
 
 
 
 
 

担 い 手 へ の 集 積 率  
(集 積 面 積 )  

１ ０ ． ７ ％  
(２ ． ２ ４ h a )  

３ １ ． ７ ％  
（ ６ ． ４ ８ h a）  

認 定 農 業 者 数  ７ 人  ９ 人  

    

そ  の  他 

 

 

 

 

 

   着 工 前        完 了 後       現 在 (H30) 

事後評価結果 

・担い手への農地利用集積が進み効率的な農業経営が営まれている。  

・区画の大型化、道路・排水路の整備により、農作業条件が改善され関係  

 農家から喜ばれている。 

 

様式２  

開 智 未 来 中  
・ 高 等 学 校  


