

見直しスケジュール（案）

	委員会など
6～9月 (実施済)	計画推進協議会(見直し案の協議) → 医療審議会(見直し案を報告)
10～11月	県民コメント
12月	計画推進協議会(見直し案の確定)
1月以降	医療審議会(見直し案を諮問)
2月	2月定例会議案上程