

# 県アレルギー疾患対策のスケジュール(平成29~30年度)

月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
<b>アレルギー疾患対策推進指針策定</b>						骨子の検討		素案の検討		最終案の検討			最終調整			策定	
<b>アレルギー疾患対策推進計画庁内連絡会議</b> > 現状把握と課題の検討 > 県指針の検討、策定、進行管理 > 医療連絡協議会の運営に関すること	H29年度第1回 ●				関係課の取組状況照会・回答			H30年度第1回 ●		第2回 ●			第3回 ▲				
<b>アレルギー疾患対策地域医療連絡協議会</b> > 現状把握と課題の検討 > 対策推進に係る企画・立案・評価 ・診療連携体制 ・情報提供 ・人材育成						設置 H30年度第1回 ○		第2回 ○		第3回 ○			第4回 △				
<b>アレルギー疾患対策拠点病院</b> > 重症、難治性疾患の診療 > 県民への情報提供 ・講演会 ・相談窓口の運営 ・医療機関情報の提供体制整備) > 人材育成(関係者向け研修会等)	> 医療機関調査 > 選定基準の作成		選定		業務開始												* 医療情報提供体制の整備 (医療情報の収集とHP等での公表)
						電話相談開始											* 県民向け講演会 * 医療従事者向け研修会 * 保育所、幼稚園等教職員向け研修会 * 保健師、栄養士等行政担当者向け研修会