

消費生活基本計画(令和4～8年度) 策定スケジュール(案)

年度	月	審議会	事務局策定作業等
2	4月		骨子案の作成
	5月		
	6月		
	7月		
	8月		
	9月	・第1回審議会開催(骨子案の検討)	
	10月		
	11月		
	12月		
	1月	・第2回審議会開催(計画素案の検討)	
	2月		計画素案の修正
	3月		
3	4月		
	5月		
	6月	・審議会委員改選 ・第1回審議会開催(計画素案の検討)	
7月		計画案の作成	
8月			
9月	・第2回審議会開催(計画案諮問)		
10月		・県民コメント実施	
11月	・第3回審議会開催 ・審議会から答申	計画案の修正	
12月		・県議会に行政報告	
1月			
2月		・県議会に議案提出	
3月			
4	4月		・新計画発表