

変更前(第1回会議時)

【第1回】 6月16日(火)

【第2回】 8～9月頃

○鉄道延伸の取組の方向性の検討

【第3回】 11～12月頃

○公共交通の利便性向上策の検討

○とりまとめ案の検討

【第4回】 1～2月頃

○とりまとめ

変更後

【第1回】 6月16日(火)

【第2回】 9月15日(火)

○鉄道延伸の取組の方向性の検討

【第3回】 11月12日(木)

○鉄道延伸の取組の方向性の検討

○公共交通の利便性向上策の検討

【第4回】 1月頃

○とりまとめ骨子案の検討

【第5回】 2月頃

○とりまとめ案の検討



(見直し理由)

鉄道延伸の取組の方向性の検討が第2回で完結せず、第3回で引き続き検討することとなったことにより開催回数を1回増やす必要が生じたため。