

	令和2年度								令和3年度											
月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埼玉県脳卒中・心臓病 その他の循環器病対策 推進計画 策定		国において 「循環器病対 策推進基本 計画」策定 (夏)												骨子の策定 地域保健医療計 画見直し溶け込み		県民 コメント	最終案の策定		2月定例会 行政報告	
埼玉県脳卒中・循環器 病対策推進協議会 ➤ 関係者の意見を計画に反映さ せるために新たに設置する。		委員 委嘱 庁内連 絡会議	● 第1回 協議会 (部会設 置確認)									● 第2回 協議会 (全体構 成の確 認)						● 第3回 協議会 (計画 策定)		
脳卒中部会				○ 部会	↔		○ 部会	↔		○ 部会	↔			○ 部会			最終案 確認 (メール)			
心疾患部会				○ 部会	↔		○ 部会	↔		○ 部会	↔			○ 部会			最終案 確認 (メール)			