

埼玉県脳卒中・心臓病その他の循環器病対策推進計画(仮称)の計画策定スケジュール

資料6

令和3年度												
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埼玉県 脳卒中・心臓病その他の 循環器病対策推進計 画 策定				骨子の策定 〔地域保健医療計画 見直し溶け込み〕			県民 コメント		最終案の策定		2月定例会 行政報告	
埼玉県 脳卒中・心臓病その他の 循環器病対策推進協議会					● 第1回 協議会 (全体構成 の確認)					● 第2回 協議会 (計画 策定)		
脳卒中部会		○ 部会		○ 部会					最終案 確認 (メール)			
心疾患部会		○ 部会		○ 部会					最終案 確認 (メール)			