

一般県道富岡入間線における 阿須ガード拡幅事業について

令和5年7月

【目次】

- ◆工事概要について
..... 1
- ◆事業全体
スケジュールについて
..... 2
- ◆工事概要について
..... 3
- ◆迂回案内について
..... 4




お問い合わせ先
埼玉県飯能県土整備事務所
道路環境部道路環境担当
TEL：042-973-0940（直通）
FAX：042-975-1417


阿須ガード拡幅事業の概要

■横断図

現況



拡幅後



阿須ガード拡幅事業のスケジュール

【事業期間（予定）】 現段階の予定であり、変更となる可能性があります。

支障物移転工事 令和4年1月～令和5年9月（占用物、鉄道施設工事、道路規制なし）

本体工事、復旧工事 令和5年9月～令和10年3月 **通行止め**
令和5年9月～令和9年9月

※本体工事初期の現場事務所等整備時は通行止めは行いません

	R4年度(2022)			R5年度(2023)			R6年度(2024)			R7年度(2025)			R8年度(2026)			R9年度(2027)		
	9月	12月	3月	4月	9月	3月	4月	9月	3月	4月	9月	3月	4月	9月	3月	4月	9月	3月
支障移転工事	■			■														
交差点改良 (林業センター前) (埼玉県施工)				■														
本体工事 (JR施工)				※	■													
復旧工事 (県道整備) (埼玉県施工)																		■

通行止め4年1ヶ月

片側交互通行

阿須ガード拡幅工事期間中の広域迂回路図

国道・県道へ車両を誘導し、県道富岡入間線への流入、阿須地区周辺生活道路への流入を抑制

