

病院整備計画申出者 医療法人千杏会しらみず産婦人科クリニック

## 病院整備計画の変更概要書

- 1 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏
- 2 開設者の名称・所在地
- 3 医療機関の現状

病床数

病床機能区分	病床種別	許可病床数	稼働病床数	非稼働病床数
計				

- 4 整備する病床の機能・数 整備計画病床 14 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
急性期	周産期医療	一般	有床診療所入院基本料 4	14
計	—	—	—	

\*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

\*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

5 スケジュール変更

【変更前】

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	R2年 2 月	
2	建築（着工）	-年 -月	既存設備
3	建築（竣工）	-年 -月	既存設備
4	医療従事者の確保	R3年 1月	
5	使用許可（医療法）	R2年 4月	
6	開設（増床）	R2年 5月	

【変更後】

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	R5年 3月	
2	建築（着工）	-年 -月	既存設備
3	建築（竣工）	-年 -月	既存設備
4	医療従事者の確保	R4年 12月	
5	使用許可（医療法）	R5年 5月	
6	開設（増床）	R5年 5月	

6 スケジュール変更の理由

2018年に「**2008**年に、出産等の入院が必要な診療を中止し、同時に有床を無床の診療所にする旨届け出たが、最近の出産の受け入れ医療機関の減少に伴う、『妊婦難民』ごとき今般の状況に少しでも貢献できるよう、病床機能を復活したい。」と本申請をいたしました。

その後、準備を進めてきましたが、勤務予定だった新任のドクターから辞退の通知を受けて、計画が遅延したところに、2020年から、新型コロナウイルスのパンデミックに見舞われました。

開院以来経験したことがないレベルでの患者の受診抑制が続き、事態の打開のため、ワクチン接種への個別接種、また休日に集団接種への協力をして参りました。

2022年4月に、体力の限界等を理由に、一旦診療を休止する決断をいたしました。同年5月末日まで診療を続けて、現在、複数の会社の協力を仰ぎ、後任のドクターを引き続き探している状態です。