

かすかべ連立ニュース

第8号 令和6年8月発行



工事情報
埼玉県鉄道高架
建設事務所HP



工事説明動画
工事概要について
(YouTube)



事業リーフレットへのリンク
(埼玉県HP内)

発行者
埼玉県都市鉄道高架建設事務所
春日部鉄道高架株式会社

令和6年5月12日より伊勢崎線仮上り線・仮上りホームを供用開始しました。
引き続き、鉄道高架化のスペースを確保するため、伊勢崎線仮下り線の工事等を進めていきます。

用地確保の進捗率 77.7%
(令和6年7月末時点)

現在の工事等進捗状況

①旧伊勢崎線上り線・旧伊勢崎線上りホーム撤去工事



レール撤去前



レール撤去後




ホーム上家撤去



- 伊勢崎線仮上り線施工範囲 (切替済み)
- 伊勢崎線仮下り線施工範囲
- 高架化範囲

次の工事ステップ 伊勢崎線仮下り線の敷設・仮下りホームの設置



②春日部駅西口自転車駐車場 解体撤去工事

自転車駐車場外観



内装撤去



③東口全景



①旧伊勢崎線上り線・旧伊勢崎線上りホーム撤去工事

2024年5月に伊勢崎線仮上り線の切替が完了したため、旧伊勢崎線上り線の撤去を進めています。
旧伊勢崎線上りホームは上家の解体を行っており、ホーム撤去後に伊勢崎線仮下りホームを構築していきます。

②春日部駅西口自転車駐車場 解体撤去工事

春日部駅西口自転車駐車場は、高架橋の建設予定地となるため、解体撤去工事を進めています。
現在は内装の撤去を行っており、今後は建物の解体を進めていきます。

③東口全景

伊勢崎線仮上り線・仮上りホームが使用開始されています。
伊勢崎線仮下り線の切替に向け、支障となる旧伊勢崎線上りホームの解体等を進めています。