

第75回全国植樹祭埼玉県開催までのスケジュール

年度 区分	令和3年度 (開催4年前)	令和4年度 (開催3年前)	令和5年度 (開催2年前)	令和6年度 (開催1年前)	令和7年度 開催年(春季)	
主要な 動き	◎招致表明(5月10日) ◎開催申出(5月19日) ◎開催県内定(8月6日) ◎「基本構想」策定	◎開催県決定 ◎開催会場決定	◎「基本計画」承認	◎開催日決定 ◎「実施計画」承認	<div style="background-color: #003366; color: white; padding: 10px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 24px;"> 全国植樹祭 開催 </div>	
大会実施 組織体制	準備委員会 (9月設置)	実行委員会				実施本部
県決定 事項	基本構想 ◆開催理念 ◆開催規模 ◆開催会場候補地 等	基本計画 ◆大会テーマ選定 ◆広報・啓発計画 ◆シンボルマーク選定 ◆宿泊輸送計画 ◆大会ポスター原画選定 ◆大会運営計画 ◆式典等行事計画 ◆会場整備 等		実施計画 ◆式典等行事詳細計画 ◆大会運営詳細計画 ◆宿泊輸送詳細計画 ◆会場整備 ◆広報・啓発の実施 等		
関連事業等				運営マニュアル プレイベント開催		
			実行委員会			全国林業 後継者大会