

埼玉県脳卒中・心臓病その他の循環器病対策推進計画の計画策定スケジュール(予定)

資料 7

月	令和4年度				令和5年度												令和6年度	
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
国スケジュール	第1期基本計画				第2期基本計画													
埼玉県 脳卒中・心臓病その他の循環器病対策推進計画	第1期県計画																次期計画	
								骨子の策定				県民コメント	最終案の策定	例云行政報告				
埼玉県 脳卒中・心臓病その他の循環器病対策推進協議会			●協議会								●第1回協議会 (全体構成の確認)			●第2回協議会 (計画策定)				
脳卒中部会		○部会						○部会				○部会		○部会 (最終案確認)				
心疾患部会	○部会							○部会						○部会 (最終案確認)				