

## 秩父市立病院建設計画（建設準備事業の進捗等）について

秩父市 保健医療部

市立病院建設準備室

秩父市では、老朽化が深刻な課題になっている秩父市立病院の建て替えに向けて、令和 6 年 1 月に市立病院建設準備室を設置し、建設準備事業を進めています。現時点の進捗状況等は以下のとおりです。

### 1 建設準備事業の進捗状況

#### (1) 建設計画策定委員会の設置

- ・学識経験者や関係機関の代表者など 13 人の委員で構成する「秩父市立病院建設計画策定委員会」を令和 6 年 7 月に設置し、市長の諮問を受けて基本構想の策定等を進めています。

#### (2) 幅広い意見を取り入れるための取り組み

- ・今年度は、病院職員のヒアリング（経営幹部＋部門長）、WEB アンケート（病院職員＋来院者・地域住民）、パブリックコメントなどを実施しました。

#### (3) 基本構想の策定

- ・「秩父市立病院建設基本構想」（計画段階の第一歩として、新病院に求められる役割・機能などを定めるもの）の策定を令和 6 年度中に完了予定です。

※基本構想の概要（現時点の案）は別紙のとおりです。

## 2 今後の予定

秩父市立病院が、今後も秩父地域の中核病院としての機能を維持していけるようにするため、病院の建替えに向けて着実に準備を進めてまいります。

### (1) 基本計画の策定

- ・来年度は、より具体的な内容（建設地、施設整備計画、部門別計画など）を定める「（仮称）秩父市立病院建設基本計画」の策定に着手する予定です。
- ・市民、職員など、より幅広い意見を取り入れるための取り組みを進めます。

### (2) 地域医療構想調整会議における協議等

- ・基本計画の策定の進捗状況に応じ、秩父地域医療構想調整会議における協議、調整を段階的にお願いする予定です。