

第7次地域保健医療計画に基づく病床整備計画

## 病床整備計画の進捗状況報告書

(令和5年12月末 現在)

令和5年12月15日

埼玉県保健医療部長 宛

代表者名 医療法人埼玉成恵会病院  
理事長 長谷川 岳弘

## 1 医療機関名等

医療機関名	医療法人埼玉成恵会病院
所在地又は予定地	埼玉県東松山市大字石橋1721番地
整備病床数（医療機能）	28床（地域包括ケア）

## 2 病床整備計画の進捗状況

項目	計画	変更計画	完了年月日
開設（変更）許可	令和7年3月	—	
使用許可	令和7年4月	—	
基本設計		—	
実施設計		—	
建築請負契約の締結		—	
都市計画法上の手続（開発許可等）		—	
農地法上の手続（農地転用等）		—	
建築確認		—	
着工		—	
竣工		—	
開設（増床）	令和7年4月	—	
医療従事者の確保	令和7年3月	—	

3 地域医療構想調整会議のほか、地域の医療機関・施設との説明状況

協議会名	出席・説明年月日
令和4年第2回川越比企地域医療構想会議	令和4年11月18日
比企地区の病院整備計画に係る意見交換会	令和4年11月28日

4 医療従事者の確保状況

(1) 職種別医療従事者数

職種	新規確保予定の人員（人） 【計画】			確保した人員（人） 【現状】		
	常勤	非常勤		常勤	非常勤	
		実人数	常勤換算		実人数	常勤換算
医師	1			1		
看護師	15					
准看護師	2					
看護補助者	2					
薬剤師						
放射線技師						
臨床検査技師						
理学療法士						
言語聴覚士						
作業療法士	1					
事務						
その他						
計	21			1		

## (2) 医療従事者の確保に向けた取り組み状況

### 定年引上げの検討

これまでも継続雇用制度は導入しておりましたが、少子高齢化により労働力不足になるということ、高年齢者の就業意欲が高まっている背景から就業規則、賃金制度の見直しを行っております。

## 5 計画の進捗が遅延している場合、その理由と今後の見込み

## 6 その他特記事項

今回地域包括ケアで手上げをさせてもらったのですが目指すところは比企地区の急性期医療を充実させることです。今後、救急棟の建替えに伴い既存の地域包括ケア病棟は急性期に、新たに整備する地域包括病棟はそのまま運営することを考えております。

3月にマルチスライスCT（64列）、3DCアームの導入を予定しております。