

令和 6年7月8日

順天堂大学附属埼玉国際先進医療センター(仮称)進捗状況
報告書(令和 6年 6月分)

学校法人順天堂

報告事項1. 実施設計の進捗状況について

- ①実施設計 一般図作成及び取りまとめ(継続)
 - ・各部門とのヒアリング
 - ・運営管理(感染、施設、警備他)のヒアリング
 - ・医療機器配置、エネルギーリストの作成
- ②医療 DX の基本構想案実現に向けた準備
- ③行政協議: 医療法、地域保健法他の施設基準確認
- ④環境アセスメント準備書提出に向けた資料作成
- ⑤工事費、工事スケジュール(病院棟部分)の取りまとめ

報告事項2. 医師派遣の対応状況について

- ①済生会加須病院
整形外科の非専門医の半年の派遣期間が終了し、7月から、1年間の派遣期間で同科の専門医を派遣いたしました。
- ②秩父市立病院
4月から6か月の派遣期間で呼吸器内科の専門医を派遣しています。
また、派遣計画にはありませんが、別途、循環器内科の専門医を非常勤で週1日派遣しています。

報告事項3. そのほか

実施設計の進捗に応じ、新病院ならびに新キャンパスの概要を修正いたしましたので資料1を添付いたします。

担当 キャンパス・ホスピタル再編事業事務局