

令和 6年8月8日

順天堂大学附属埼玉国際先進医療センター(仮称)進捗状況
報告書(令和 6年 7月分)

学校法人順天堂

報告事項1. 実施設計の進捗状況について

- ①実施設計 一般図作成及び取りまとめ(継続)
 - ・各部門とのヒアリング
 - ・運営管理(感染、施設、警備他)のヒアリング
 - ・医療機器配置、エネルギーリストの作成
- ②医療 DX の基本構想案実現に向けた準備(継続)
- ③行政協議: 医療法、地域保健法他の施設基準確認(継続)
- ④環境アセスメント準備書提出に向けた資料作成(継続)
- ⑤実施設計者から提出された総事業費、工事スケジュールを埼玉県へ報告

報告事項2. 医師派遣の対応状況について

①済生会加須病院

整形外科の非専門医の半年の派遣期間が終了し、7月から、1年間の派遣期間で同科の専門医を派遣いたしました。

②秩父市立病院

4月から6か月の派遣期間で呼吸器内科の専門医を派遣しています。また、派遣計画にはありませんが、別途、循環器内科の専門医を非常勤で週1日派遣しています。

10月から6カ月間、膠原病内科の専門医の派遣を予定しています。

報告事項3. そのほか

特になし

担当 キャンパス・ホスピタル再編事業事務局