

病院整備計画申出者 学校法人順天堂（順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院）

## 病院整備計画の変更概要書

## 1 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏

名 称 順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院  
 所 在 地 埼玉県越谷市袋山 5 6 0  
 所在二次医療圏 東部医療圏

## 2 開設者の名称・所在地

名 称 学校法人 順天堂  
 所 在 地 東京都文京区本郷 2 - 1 - 1

## 3 医療機関の現状

病床数

病床機能区分	病床種別	許可病床数	稼働病床数	非稼働病床数
—	精神病床	2 2 6	2 2 6	0
計		2 2 6	2 2 6	0

4 整備する病床の機能・数 整備計画病床 2 0 0 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
急性期	がんの高度専門 医療	一般	一般病棟入院料	1 5
急性期	身体合併症を有 する精神疾患 患者の救急医療	一般	一般病棟入院料	4 0
急性期	パーキンソン病 及び関連疾患の 神経難病	一般	一般病棟入院料	4 0
急性期	難治性疾患の 膠原病専門医療	一般	一般病棟入院料	4 0
慢性期	緩和ケア	一般	緩和ケア病棟入院料	2 0
回復期	地域包括ケア 病床	一般	地域包括ケア病棟入院料	4 5
計	—	—	—	2 0 0

\*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

\*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

5 スケジュール変更

【変更前】

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和5年9月	
2	建築（着工）	令和6年1月	
3	建築（竣工）	令和7年12月	
4	医療従事者の確保	令和8年2月	
5	使用許可（医療法）	令和8年2月	
6	開設（増床）	令和8年3月	

【変更後】

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和6年9月	
2	建築（着工）	令和6年9月	
3	建築（竣工）	令和8年8月	
4	医療従事者の確保	令和8年4月	
5	使用許可（医療法）	令和8年9月	
6	開設（増床）	令和8年10月	

6 スケジュール変更の理由

- 難航していた建設予定地の一部にある他者所有地の墓地 39 m<sup>2</sup>の取得が完了したため、事業計画を再検討し、開院時期を令和8年3月とする計画変更を、令和4年10月31日付で、承認いただきました。
- 計画変更後、建設費高騰（当初計画の約1.5倍）の影響を受け、建築面積縮小の検討に時間を要し、さらに総合建設会社との契約交渉が難航したこともあり、建築着工までの時期に遅れが生じることとなりました。
- また、建設資機材の納入に遅延が発生し、予定された建設重機数が不足している中での工事となること、また、工事関係、特に設備・電気関係の職人が不足していることから、令和6年7月に総合建設会社から提出された工程表で、工期が延長することが明らかとなりました。
- 開設時期を令和8年3月としておりましたが、7か月間延長し、令和8年10月とするスケジュール変更を申請させていただきます。
- なお、令和6年7月より建築確認申請が不要な樹木の伐採や整地・地盤改良等の事前準備工事に着手し、また、令和6年9月に越谷市から病院開設許可事項一部変更許可を得ておりますことを申し添えます。