

病院整備計画の変更概要書

1 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏

かわぐち心臓呼吸器病院

埼玉県川口市前川1-1-51

2 開設者の名称・所在地

医療法人社団 康幸会 理事長 竹田 晋浩

埼玉県川口市前川1-1-51

3 医療機関の現状

病床数

病床機能区分	病床種別	許可病床数	稼働病床数	非稼働病床数
高度急性期・急性期	一般	108	108	
計				

4 整備する病床の機能・数 整備計画病床 20 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
高度急性期	心血管疾患医療	一般	急性期一般入院料 I	20
計	—	—	—	

*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

5 スケジュール変更

【変更前】

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和2年7月	
2	建築（着工）	令和2年10月	
3	建築（竣工）	令和2年12月	
4	医療従事者の確保	令和2年4月	
5	使用許可（医療法）	令和3年1月	
6	開設（増床）	令和3年1月	

【変更後】

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和5年9月	
2	建築（着工）	令和5年12月	
3	建築（竣工）	令和6年2月	
4	医療従事者の確保	令和5年8月	
5	使用許可（医療法）	令和6年3月	
6	開設（増床）	令和6年3月	

6 スケジュール変更の理由

新型コロナウイルスの重症患者受入病床を感染拡大時 28 床まで確保していた。他のフェーズでも 16 床と受入体制を確保しており、看護配置を 2 対 1 で確保するため院内人員を再配置し対応を行ってまいりました。日々状況が変化する中で予定通りのスケジュールを進める事ができませんでした。

また、現在も人工呼吸器・ECMO 対応が可能な新型コロナウイルス重症患者受入病床（看護配置 2 対 1）を 16 床（フェーズ I 8 床）確保しており、今後の病床確保、工事会社の予定・予測が立たない状況とはなっておりますが、2023 年 3 月末にはコロナ対応を終える想定でスケジュールを作成いたしました。