

# 川の国埼玉 はつらつプロジェクト 提案書

主題（テーマ）

～ 水と緑と文化の調和した  
元気観光都市 かぞ ～

提案箇所

会の川／加須市浜町地区


加須市

本市では「加須市観光ビジョン（H24.3）」において、歴史ある神社仏閣、利根川、浮谷の里、水深地区の自然景観など、景観整備を推進することで特色ある美しいまちづくりを目指しています。

本提案では、駅前通りに整備された親水広場を拠点とした会の川沿川の整備を推進し、観光ルートとして位置付けることにより、観光客の玄関口としての充実を図り、市内に点在する豊かな水辺環境や文化施設との相乗効果を図ることで、市民も観光客も楽しめる『ウォーキング・サイクリングで巡る水と緑と文化施設観光』を提示します。

## 取組のイメージ図

※詳細は別添図面参照



## 計画等の位置付け

- 加須市観光ビジョン
  - ・観光によるまちおこしの基本方針として「個性的で美しい景観整備」を推進している。
- 加須市まち・ひと・しごと創生総合戦略
  - ・18のプロジェクトの1つとして、地域の魅力で「人」を集める、観光による地域の活性化を目指しており、サイクリングによる観光を推進することとしている。
- 会の川沿線整備計画
  - ・会の川沿線の機能を維持し、うるおい、ふれあいを提供するとともに、安全性・利便性の向上を図る。


## 目標・成果指標

- 年間観光入込客数 (H27実績) 2,539,464人 (H32目標) 3,150,000人
- 観光レンタサイクル利用者数 (H27実績) 694名 (H32目標) 770名
- 会の川沿線利用者の満足度 (H32目標) 事業着手前の200%
- 手打ちうどん来店客数 (H27実績) 146,546人 (H32目標) 273,000人
- 公共下水道接続率の向上

対象地域	現在 (H28.8末)	整備後
不動岡三丁目 馬内、北小浜	50.05%	54.0%

※市全体の加入率：83.73% (H28.8末現在)

## 位置図



## 川の状況

- 市内の会の川は延長10.3km  
(うち改修済み延長0.7km)
- 活動団体 13団体  
(うち川の国応援団の登録1団体)
- 川の特徴
  - ・加須駅北口駅前通り付近の会の川は親水公園となっている。
  - ・管理用道路は通学路指定され遊歩道となっている区間がある。
- 過去の事業
  - ・水辺再生100プラン  
親水護岸整備：延長428.1m  
遊歩道整備、防護柵整備等
  - ・川のまるごと再生プロジェクト  
護岸整備：延長271.0m  
管理用道路舗装、防護柵整備等

## まちの状況

- 地域資源
  - ・渡良瀬遊水地 ・カスリーン公園
  - ・埼玉県水産研究所
  - ・浮野の里 (松原落)
  - ・会の川親水公園
  - ・不動岡不動尊 (総願寺)
  - ・加須市民体育館 (ボルダリングW杯会場)
  - ・かぞ手打ちうどん ・こいのぼり
- 課題
 

加須市には中核となるような、観光の核が少ないため、観光で訪問する動機づけとなるような魅力ある観光拠点の整備に取り組むことが必要です。既存の観光資源は、中小規模のものが広い範囲に分散立地しているため、資源のネットワーク化による魅力の増強と、交通網の整備による地域内の利便性の向上も必要となります。本事業を通じ、本市への認知度、関心の向上のための、より積極的な観光情報の発信とPR等に取り組んでまいります。

## 位置図



## 事業等の概要

### ハード

#### ■自転車利用者、歩行者への情報提供施設の拡充

- ・不動岡不動尊、埼玉県水産研究所、JAほくさい農産物直売所の各施設へのルート案内看板の設置
- ・観光スポット案内看板の設置

#### ■休憩施設の整備

- ・ポケットパークの整備
- ・遊歩道脇へのベンチの設置

### ソフト

#### ■商店街や地域商業のにぎわい創出

- ・にぎわう商店街推進事業
- 健康づくりイベントの充実
  - ・ウォーキング推奨ルートの設定
  - ・スタンプラリー



#### ■環境向上対策

- ・環境美化推進事業（市民との協働により植栽・清掃等の環境美化活動を推進します。）
- ・公共下水道加入促進事業
- ・水質浄化促進事業（定期的に水路及び沿川の清掃と水質測定を行います。）
- ・自転車生活促進事業

#### ■情報発信

- ・観光ガイドブックの内容更新
- ・観光サイクリング推進事業
- ・市ホームページ等への掲載
- ・広報紙やイベントでの啓発活動

## 工程表・想定事業費

	H28	H29	H30	H31	H32	H33	想定事業費
にぎわい創出イベント		●	●	●	●	●	1,440万円
案内看板の設置				●	●	●	100万円
ポケットパークの整備				●	●	●	300万円
ベンチの設置					●	●	30万円

## 位置図



## 実施してほしい整備概要

- 会の川及び沿川の整備 (延長 約500m)
  - ・護岸整備
  - ・管理用道路の舗装
  - ・転落防止柵



会の川整備済区間

## 工程表・想定事業費

	H28	H29	H30	H31	H32	H33	想定事業費
計画策定		●————●					30百万円
護岸整備			●————●				350百万円
付帯施設整備			●————●				22百万円