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12. 騒音予測条件 

12.1 建設機械の稼働に伴う騒音の予測対象時期の設定 

予測対象時期の設定については、建設機械の稼働台数が最大となる月を対象とし、表

12.1-1 に示すとおりとした。 
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表 12.1-1 建設機械の稼働に伴う騒音の予測対象時期の設定  

工事工種  
平 成 32 年 度  平 成 33 年 度  平 成 34 年 度  平 成 35 年 度  

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2  3  

実施設計       

仮設工事       

土工事       

基礎工事       

工場棟建築工事（煙突工事含む）       

機械据付工事       

給排水設備工事       

電気計装工事       

外構工事       

機器調整、乾燥焚き、予備性能試験       

検収操業・運転教育       

                                                         

建設機械  
走行 
形態  

1 台当たり
騒音パワー
レベル(dB)

日当たり稼働台数 

平 成 32 年 度  平 成 33 年 度  平 成 34 年 度  平 成 35 年 度  
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2  3  

仮設工事  ラフタークレーン  10 t    106              1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  

土工事  

バイブロハンマー  60kw   110              2 2 2 2                                   
杭打機（山留杭）  圧入 130t    104              3 3 3 3                                   
ラフタークレーン  25 t    108              2 2 2 2 2 2                                
ブルドーザ  15 t    103              3 3 3 3 3 3                        2 2 2 2  1  
バックホウ  0 .45 m3    101              2 2 2 2 2 2                        2 2 2 2  1  
自走式スクリーン  －    110              2 2 2 2 2 2                                
コンクリートポンプ車  45 m3 /h  出入り  107              1 1 1 1 1 1                                
トレーラー車  25 t  出入り  109              1 1 1 1 1 1                                
ダンプトラック  10 t  出入り  111              3 4 4 4 4 4                                
コンクリートミキサー車  4 .5m3  出入り  107              3 3 3 3 3 3                                

基礎工事  

クローラクレーン  100 t    98                 2 2 2  2  2 2 2 2                         
ラフタークレーン  50 t    108                 2 2 2  2  2 2 2 2                         
杭打機（ｱｰｽｵｰｶﾞｰ PHC)  34kN-m   104              3 3 3 3                                   
バックホウ  0 .45 m3    101              2 2 2 2 2 2                                
コンクリートポンプ車  110m3 /h  出入り  107                 4 4 3  3  3 3 3 3                         
トレーラー車  25 t  出入り  109                 4 4 3  3  3 3 3 3                         
ダンプトラック  10 t  出入り  111                 0 0 0  3  3 3 3 3                         
コンクリートミキサー車  4 .5m3  出入り  107                 30 30  20  20  20 20 10 10                         

工場棟建築 
工 事  

クローラクレーン  100 t    98                            2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2        
ラフタークレーン  50 t    108                            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1        
バックホウ  0 .45 m3    101                            2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2        
コンクリートポンプ車  110m3 /h  出入り  107                            2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2        
トレーラー車  25 t  出入り  109                            2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2        
ダンプトラック  10 t  出入り  111                            6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6        
コンクリートミキサー車  4 .5m3  出入り  107                            10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5        

機械据付  
工事  

クローラクレーン  100 t    110                            4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2        
ラフタークレーン  50 t    110                            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1        
トレーラー車  25 t  出入り  115                            3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3        
ダンプトラック  10 t  出入り  115                                                    
振動ローラー  －    106                                                    
大型ブレーカー  －    88                                                    

外構工事  

アスファルトフィニッシャ 2.4×6 m   108                                            1 1 1 1  1  
タイヤローラー  8～ 15t    104                                            1 1 1 1  1  
コンクリートポンプ車  45 m3 /h  出入り  112                                            1 1 1 1  1  
ダンプトラック  10 t  出入り  115                                            2 2 1 1  1  

稼働台数             28 29 29 71 63  51  34  34 34 24 24 34 34 34 34 34 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 27 18 10 9 9  7  
合成騒音パワーレベル（ dB）             122 122 122 126 125 124 123 123 123 122 122 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 124 121 120 118 118 118 
予測対象時期の選定        ●               
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12.2 資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の予測対象時期の設定 

工事工程（資材運搬等の車両の走行計画）を基に、予測対象時期を設定した。 

予測時期の設定については、資材運搬等の車両の走行台数が最大となる月を対象と

して、表 12.2-1 に示すとおりとした。 
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表 12.2-1 資材運搬等の車両の走行に伴う騒音の予測対象時期の設定  

工事工種  
平 成 32 年 度  平 成 33 年 度  平 成 34 年 度  平 成 35 年 度  

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2  3  

実施設計       

仮設工事       

土工事       

基礎工事       

工場棟建築工事（煙突工事含む）       

機械据付工事       

給排水設備工事       

電気計装工事       

外構工事       

機器調整、乾燥焚き、予備性能試験       

検収操業・運転教育       

                                                         

建設機械  
走行 
形態  

1 台当たり
騒音パワー
レベル(dB)

日当たり稼働台数 

平 成 32 年 度  平 成 33 年 度  平 成 34 年 度  平 成 35 年 度  
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2  3  

土工事 

コンクリートポンプ車  45 m3 /h  出入り  107              1 1 1 1 1 1                                
トレーラー車  25 t  出入り  109              1 1 1 1 1 1                                
ダンプトラック  10 t  出入り  111              3 4 4 4 4 4                                
コンクリートミキサー車  4 .5m3  出入り  107              3 3 3 3 3 3                                

基礎工事 

コンクリートポンプ車  110m3 /h  出入り  107                 4 4 3  3  3 3 3 3                         
トレーラー車  25 t  出入り  109                 4 4 3  3  3 3 3 3                         
ダンプトラック  10 t  出入り  111                  3  3 3 3 3                         
コンクリートミキサー車  4 .5m3  出入り  107                 30 30  20  20  20 20 10 10                         

工場棟建築 
工事  

コンクリートポンプ車  110m3 /h  出入り  107                            2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2        
トレーラー車  25 t  出入り  109                            2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2        
ダンプトラック  10 t  出入り  111                            6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6        
コンクリートミキサー車  4 .5m3  出入り  107                            10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5        

機械据付 
工事  

トレーラー車  25 t  出入り  115                            3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3        
ダンプトラック  10 t  出入り  115                                                    

外構工事 
コンクリートポンプ車  45 m3 /h  出入り  112                                            1 1 1 1  1  
ダンプトラック  10 t  出入り  115                                            2 2 1 1  1  

日々出入り車両 (通行時間帯： 7～ 19 時 )  
大型車（上記合計）  8 9 9 47 47  35  29  29 29 19 19 23 23 23 23 23 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 3 3 2 2  2  
小型車  10 20 30 50 50  50  50  50 50 50 70 70 80 80 80 100 100 100 120 150 150 200 200 200 200 200 150 100 50 50 50  30  

走行台数  18 29 39 97 97  85  79  79 79 69 89 93 103 103 103 123 118 118 118 168 168 218 218 218 218 218 168 103 53 52 52  52  

合計騒音レベル  (dB)  
大型車  94 95 95 102 102  100  100  100 100 98 98 99 99 99 99 99 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 90 90 88 88  88  
小型車  95 98 100 102 102  102  102  102 102 102 103 103 104 104 104 105 105 105 106 107 107 108 108 108 108 108 107 105 102 102  102  100  
合計  98 100 101 105 105  104  104  104 104 103 104 105 105 105 105 106 106 106 106 107 107 108 108 108 108 108 107 105 102 102  102  100  

予測対象時期の選定              ● ● ● ● ●          

 

 

 


