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13. 振動予測条件 

13.1 建設機械の稼働に伴う振動の予測対象時期の設定 

予測対象時期の設定については、建設機械の稼働台数が最大となる月を対象とし、表

13.1-1 に示すとおりとした。 
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表 13.1-1 建設機械の稼働に伴う振動の予測対象時期の設定  

工事工種  
平 成 32 年 度  平 成 33 年 度  平 成 34 年 度  平 成 35 年 度  

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1  2  3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2  3  

実施設計       

仮設工事       

土工事       

基礎工事       

工場棟建築工事（煙突工事含む）       

機械据付工事       

給排水設備工事       

電気計装工事       

外構工事       

機器調整、乾燥焚き、予備性能試験       

検収操業・運転教育       

                                                        

建設機械  
走行  
形態  

1 台当
たりの
振動  

レベル
（ dB）

基準点
までの
距離
（ m）

日当たり稼働台数 

平 成 32 年 度  平 成 33 年 度  平 成 34 年 度  平 成 35 年 度  

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1  2  3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2  3  

仮設工事  ラフタークレーン  10 t    70  7              1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  

土工事  

バイブロハンマー  60kw   70  15              2 2 2 2                                  
杭打機（山留杭）  圧入 130t    69  7              3 3 3 3                                  
ラフタークレーン  25 t    67  7              2 2 2 2 2 2                                
ブルドーザ  15 t    71  7              3 3 3 3 3 3                         2 2 2 2  1  
バックホウ  0 .45 m3    55  15              2 2 2 2 2 2                         2 2 2 2  1  
自走式スクリーン  －    72  7              2 2 2 2 2 2                                
コンクリートポンプ車  45 m3 /h  出入り  67  7              1 1 1 1 1 1                                
トレーラー車  25 t  出入り  67  7              1 1 1 1 1 1                                
ダンプトラック  10 t  出入り  67  7              3 4 4 4 4 4                                
コンクリートミキサー車  4 .5m3  出入り  67  7              3 3 3 3 3 3                                

基礎工事  

クローラクレーン  100 t    67  7                 2 2 2  2  2  2 2 2                        
ラフタークレーン  50 t    67  7                 2 2 2  2  2  2 2 2                        
杭打機（ｱｰｽｵｰｶﾞｰ PHC)  34kN-m   65  7              3 3 3 3                                  
バックホウ  0 .45 m3    55  15              2 2 2 2 2 2                                
コンクリートポンプ車  110m3 /h  出入り  67  7                 4 4 3  3  3  3 3 3                        
トレーラー車  25 t  出入り  67  7                 4 4 3  3  3  3 3 3                        
ダンプトラック  10 t  出入り  67  7                  3  3  3 3 3                        
コンクリートミキサー車  4 .5m3  出入り  67  7                 30 30 20  20  20  20 10 10                        

工場棟 
建築  
工 事  

クローラクレーン  100 t    67  7                            2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       
ラフタークレーン  50 t    67  7                            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       
バックホウ  0 .45 m3    55  15                            2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       
コンクリートポンプ車  110m3 /h  出入り  67  7                            2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       
トレーラー車  25 t  出入り  67  7                            2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       
ダンプトラック  10 t  出入り  67  7                            6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6       
コンクリートミキサー車  4 .5m3  出入り  67  7                            10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5       

機械据付  
工事  

クローラクレーン  100 t    67  7                            4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2       
ラフタークレーン  50 t    67  7                            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       
トレーラー車  25 t  出入り  67  7                            3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3       
ダンプトラック  10 t  出入り  67  7                                                   
振動ローラー  10 t    73  7                                                   
大型ブレーカー  －    82  7                                                   

外構工事  

アスファルトフィニッシャ 2.4×6 m   55  5                                            1 1 1 1  1  
タイヤローラー  8～ 15t    73  7                                            1 1 1 1  1  
コンクリートポンプ車  45 m3 /h  出入り  67  7                                            1 1 1 1  1  
ダンプトラック  10 t  出入り  67  7                                            2 2 1 1  1  

稼働台数             28 29 29 71 63 51  34  34  34 24 24 34 34 34 34 34 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 27 18 10 9 9  7  
合成振動レベル（ dB）              83 83 83 86 85 85  82  82  82 81 81 82 82 82 82 82 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 80 79 78 78  77  
予測対象時期の選定        ●                
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13.2 資材運搬等の車両の走行に伴う振動の予測対象時期の設定 

工事工程（資材運搬等の車両の走行計画）を基に、予測対象時期を設定した。 

予測時期の設定については、資材運搬等の車両の走行台数が最大となる月を対象と

して、表 13.2-1 に示すとおりとした。 
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表 13.2-1 資材運搬等の車両の走行に伴う振動の予測対象時期の設定  

工事工種  
平 成 32 年 度  平 成 33 年 度  平 成 34 年 度  平 成 35 年 度  

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2  3  

実施設計       

仮設工事       

土工事       

基礎工事       

工場棟建築工事（煙突工事含む）       

機械据付工事       

給排水設備工事       

電気計装工事       

外構工事       

機器調整、乾燥焚き、予備性能試験       

検収操業・運転教育       

                                                         

建設機械  
走行 
形態  

1 台当たり
振動レベル

(dB) 

日当たり稼働台数 

平 成 32 年 度  平 成 33 年 度  平 成 34 年 度  平 成 35 年 度  
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2  3  

土工事 

コンクリートポンプ車  45 m3 /h  出入り  67              1 1 1 1 1 1                                
トレーラー車  25 t  出入り  67              1 1 1 1 1 1                                
ダンプトラック  10 t  出入り  67             3 4 4 4 4 4                                
コンクリートミキサー車  4 .5m3  出入り  67             3 3 3 3 3 3                                

基礎工事 

コンクリートポンプ車  110m3 /h  出入り  67                4 4 3  3  3 3 3 3                         
トレーラー車  25 t  出入り  67                4 4 3  3  3 3 3 3                         
ダンプトラック  10 t  出入り  67                 3  3 3 3 3                         
コンクリートミキサー車  4 .5m3  出入り  67                30 30  20  20  20 20 10 10                         

工場棟建築 
工事  

コンクリートポンプ車  110m3 /h  出入り  67                           2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2        
トレーラー車  25 t  出入り  67                           2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2        
ダンプトラック  10 t  出入り  67                           6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6        
コンクリートミキサー車  4 .5m3  出入り  67                           10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5        

機械据付 
工事  

トレーラー車  25 t  出入り  67                           3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3        
ダンプトラック  10 t  出入り  67                                                   

外構工事 
コンクリートポンプ車  45 m3 /h  出入り  67                                           1 1 1 1  1  
ダンプトラック  10 t  出入り  67                                           2 2 1 1  1  

日々出入り車両 (通行時間帯： 7～ 19 時 )  
大型車（上記合計）              8 9 9 47 47  35  29  29 29 19 19 23 23 23 23 23 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 3 3 2 2  2  
小型車              10 20 30 50 50  50  50  50 50 50 70 70 80 80 80 100 100 100 120 150 150 200 200 200 200 200 150 100 50 50 50  30  

走行車両  18 29 39 97 97  85  79  79 79 69 89 93 103 103 103 123 118 118 138 168 168 218 218 218 218 218 168 103 53 52 52  32  

合成振動レベル  (dB)  
大型車              84 85 85 92 92  90  90  90 90 88 88 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 80 80 78 78  78  
小型車              85 88 90 92 92  92  92  92 92 92 93 93 94 94 94 95 95 95 96 97 97 98 98 98 98 98 97 95 92 92 92  90  
合計              88 90 91 95 95  94  94  94 94 93 94 95 95 95 95 96 96 96 96 97 97 98 98 98 98 98 97 95 92 92 92  90  

予測対象時期の選定              ● ● ● ● ●          

 

 

 


