
資料２－４ 
 

病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用） 

 

１ 医療機関名等 

医療機関名（所在地又は予定地） 川口きゅうぽらリハビリテーション病院（川口市上青木西１丁目２０番６号） 

整備病床数（医療機能） １８０床（回リハ１００床、地ケア７０床、地域一般１０床） 

 

２ 整備計画のスケジュール 

№ 項  目 計画年月 備  考 

1 開設（変更）許可（医療法） 令和  年  月  

2 建築（着工）～建築（竣工） 令和  年  月 ～ 令和  年  月  

3 使用許可（医療法） 令和  年  月  

4 開設（増床） 令和５年８月  

 

３ 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み 

○ 当院は令和５年８月に開院し、医療従事者の確保を進めながら、段階的に病床数を増やしています。令和６年８月末

時点では、配分病床１８０床のうち１３４床（回リハ１００床・地ケア３４床）を開設しています。 

○ 残り４６床については、医師及び看護師等の確保を図りながら、令和７年４月の開棟を目指しています。 

 

４ 医療従事者の確保状況等 

○ 令和７年４月のフルオープンに向けて医師数名の採用を見込んでいます。 

○ 看護師の確保が課題となっていますが、あらゆる広報媒体等を通じて採用活動に努めております。 

○ セラピストの確保は順調に確保が図られています。 

 


