
 
 

- 1 - 

リスク分担表 

 

 

（各段階共通） 

リスクの種類 No. リスクの内容 
リスク分担者 

県 事業者 

募集要項リスク 
1 

募集要項の誤り、不備や内容の変更による

もの 
○  

応募リスク 2 応募費用の負担に関するもの  ○ 
資金調達リスク 

3 
事業の実施に必要な資金の確保に関する

もの 
 ○ 

契約締結リスク 
4 

県の責めによる契約未締結・遅延に関する

もの 
○  

5 
事業者の責めによる契約未締結・遅延に関

するもの 
 ○ 

制度関連 
リスク 

法制度変更リスク 
6 

本事業に直接関係する法令（税制は除く。）

の新設・変更によるもの 
 〇 

7 上記以外の法令の新設・変更によるもの  ○ 
許認可リスク 

8 
事業者が実施する許認可取得の遅延・不可

に関するもの 
 ○ 

税制度リスク 9 税制度の新設・変更によるもの  ○ 
社会 
リスク 

住民対応リスク 
10 

団地再生事業の公募内容等に対する住民

反対運動・訴訟・要望等に関するもの 
○  

11 
上記以外の調査・工事・運営等の事業者が

行う業務に対する住民反対運動・訴訟・要

望等に関するもの 
 ○ 

環境問題リスク 
12 

事業者が行う業務に起因して発生した環

境問題に関するもの 
 ○ 

第三者賠償リスク 
13 

事業者が行う業務に起因して第三者に及

ぼした損害に関するもの 
 ○ 

債務不履行リスク 
14 

事業者の責めによる事業の中止・停止・不

能等に関するもの 
 ○ 

不可抗力リスク 
15 

戦争、暴動、自然災害等による事業内容の

変更、事業の延期・中止に関するもの 
 〇 

金利変動リスク 16 金利の変動に関するもの  ○ 
物価変動リスク 17 物価の変動に関するもの  ○ 
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（計画・設計段階） 

リスクの種類 No. リスクの内容 
リスク分担者 

県 事業者 

測量・調査リスク 18 県が実施した測量の誤りに関するもの ○  
19 上記以外のもの  ○ 

設計変更リスク 
20 

県が要求した設計変更等に関するもの 
（軽微なものは除く） 

○  

21 
上記以外のもの（不可抗力及び法令変更は

除く。） 
 ○ 

用地リスク 
22 

資材置き場等、建設工事に必要な土地の確

保に関するもの 
 ○ 

23 
予見できない地中障害物が発見された場

合の費用負担・工期延長に関するもの 
 ○ 

 

（建設段階） 

リスクの種類 No. リスクの内容 
リスク分担者 

県 事業者 

工事遅延リスク 
24 

県が要求した設計変更等に起因する工期

延長に関するもの 
○  

25 
上記以外のもの（不可抗力及び法令変更は

除く。） 
 ○ 

工事費変更リスク 
26 

県が要求した設計変更等に起因する工事

費の変更に関するもの 
○  

27 
上記以外のもの（不可抗力及び法令変更は

除く。） 
 ○ 

 

（維持管理・運営段階） 

リスクの種類 No. リスクの内容 
リスク分担者 

県 事業者 

運営開始遅延リスク 
28 

県が要求した設計変更等に起因する運営

開始の遅延に関するもの 
○  

29 
上記以外のもの（不可抗力及び法令変更は

除く。） 
 ○ 

施設瑕疵リスク 30 施設の瑕疵の補修・損害賠償に関するもの  ○ 
施設損傷リスク 

31 
事業者の責めに起因する施設損傷に関す

るもの 
 ○ 

32 
上記以外のもの（不可抗力及び法令変更は

除く。） 
 ○ 

維持管理・運営費の変動リスク 
33 

県が要求した設計変更等に起因する維持

管理・運営費の変動に関するもの 
○  

34 
上記以外のもの（不可抗力及び法令変更は

除く。） 
 ○ 
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（事業終了時） 

リスクの種類 No. リスクの内容 
リスク分担者 

県 事業者 

原状回復リスク 35 用地の原状回復に関するもの  ○ 
終了手続リスク 36 事業終了手続に伴う諸費用に関するもの  ○ 
 


