

病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

1 医療機関名等

医療機関名（所在地又は予定地）	埼玉東部循環器病院（埼玉県越谷市大沢3187-1）
整備病床数（医療機能）	12床（高度急性期病床、急性期病床）

2 整備計画のスケジュール

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和 6 年 11 月	
2	建築（着工）～建築（竣工）	令和 6 年 11 月 ～ 令和 7 年 9 月	
3	使用許可（医療法）	令和 7 年 4 月	
4	開設（増床）	令和 7 年 9 月	

3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

上記 2 のとおり整備計画を進めています。

4 医療従事者の確保状況等

看護師求人は順調であり、准看護師含め 13 名増員となっています（令和 6 年 12 月現在）。
医師については、現在 1 名確保、今後予定者 1 名となっています。